



The European Agricultural Fund for Rural Development:  
Europe investing in rural areas

## Relazione annuale di attuazione

### Italy - Rural Development Programme (Regional) - Lombardia

Relazione annuale di attuazione	
<b>Periodo</b>	01/01/2021 - 31/12/2021
<b>Versione</b>	2021.1
<b>Stato - Nodo attuale</b>	Accettato dalla CE - European Commission
<b>Riferimento nazionale</b>	
<b>Data di approvazione del comitato di sorveglianza</b>	13/06/2022

Versione del programma in vigore	
<b>CCI</b>	2014IT06RDRP007
<b>Tipo di programma</b>	Programma di sviluppo rurale
<b>Paese</b>	Italia
<b>Regione</b>	Lombardia
<b>Periodo di programmazione</b>	2014 - 2022
<b>Versione</b>	10.1
<b>Numero della decisione:</b>	C(2021)9139
<b>Data della decisione</b>	06/12/2021
<b>Autorità di gestione</b>	Direzione Generale Agricoltura - Unità Organizzativa Programmazione comunitaria e Sviluppo Rurale
<b>Organismo di coordinamento</b>	MIPAAF

# Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ .....	4
1.a) Dati finanziari .....	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati .....	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico .....	15
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F .....	50
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo] .....	51
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi .....	51
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	55
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE. ....	56
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione .....	56
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione) .....	56
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione) .....	57
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online .....	59
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni .....	60
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione) .....	62
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione) .....	63
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE .....	64
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma .....	64
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti .....	75
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA .....	77
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione .....	77
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete) .....	77
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	77
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	78

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE .....	82
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	83
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA .....	84
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	85
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	87
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	88
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI .....	97
Allegato II .....	98
Documenti.....	112

# 1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

## 1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

## 1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

### 1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2021			0,56	15,59	3,59
	2014-2020			0,51	14,20	
	2014-2019			0,22	6,13	
	2014-2018			0,03	0,84	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2021			28,00	21,54	130,00
	2014-2020			21,00	16,15	
	2014-2019			11,00	8,46	
	2014-2018			5,00	3,85	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2021			1.032,00	17,81	5.794,00
	2014-2020			636,00	10,98	
	2014-2019			435,00	7,51	
	2014-2018			34,00	0,59	
	2014-2017			34,00	0,59	
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2021	2,75	97,02	1,39	49,04	2,83
		2014-2020	2,24	79,03	1,27	44,80	
		2014-2019	1,56	55,04	1,06	37,40	
		2014-2018	1,56	55,04	0,71	25,05	
		2014-2017	1,55	54,68	0,38	13,41	
		2014-2016	0,89	31,40	0,18	6,35	
		2014-2015	0,36	12,70			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	6.582.361,06	71,81	3.395.467,97	37,04	9.165.816,91
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	2.994.226,40	54,44			5.500.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	394.564.748,12	91,17	161.273.064,51	37,26	432.776.226,50
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	22.192.789,26	73,98	10.419.899,74	34,73	30.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	7.446.216,89	106,37	3.650.357,84	52,15	7.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	18.499.274,18	71,98	3.904.419,10	15,19	25.700.000,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	19.919.986,32	100,00	19.900.172,01	99,90	19.920.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	472.199.602,23	89,08	202.543.381,17	38,21	530.062.043,41

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2021	2,48	89,83	2,12	76,79	2,76
		2014-2020	2,22	80,41	1,84	66,64	
		2014-2019	1,80	65,20	1,46	52,88	
		2014-2018	1,39	50,35	1,13	40,93	
		2014-2017	0,95	34,41	0,45	16,30	
		2014-2016	0,46	16,66			
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	56.547,50	15,31			369.250,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					350.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	37.240.000,00	77,10	25.869.831,40	53,56	48.300.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	37.296.547,50	76,09	25.869.831,40	52,77	49.019.250,00

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2021	1,18	173,27	0,55	80,76	0,68
		2014-2020	1,18	173,27	0,48	70,48	
		2014-2019	0,94	138,03	0,37	54,33	
		2014-2018	0,70	102,79	0,36	52,86	
		2014-2017	0,53	77,82	0,12	17,62	
		2014-2016	0,22	32,30			
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	274.461,23	20,18	217.155,25	15,97	1.360.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	759.223,20	126,54			600.000,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	5.838.941,63	66,73	3.663.088,25	41,86	8.750.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	86.521.831,38	79,74	43.510.114,51	40,10	108.500.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	3.909.229,32	79,29	405.948,72	8,23	4.930.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	97.303.686,76	78,38	47.796.306,73	38,50	124.140.000,00

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2021			0,42	91,27	0,46
		2014-2020			0,33	71,72	
		2014-2019			0,21	45,64	
		2014-2018			0,17	36,94	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	13.632.483,46	113,60	9.476.105,86	78,97	12.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	13.632.483,46	113,60	9.476.105,86	78,97	12.000.000,00

Priorità P4							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)		2014-2021			0,78	102,63	0,76
		2014-2020			0,78	102,63	
		2014-2019			0,76	100,00	
		2014-2018			0,76	100,00	
		2014-2017			0,76	100,00	
		2014-2016			0,46	60,53	
		2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)		2014-2021			2,72	99,41	2,74
		2014-2020			2,72	99,41	
		2014-2019			2,58	94,30	
		2014-2018			2,53	92,47	
		2014-2017			2,26	82,60	
		2014-2016			0,49	17,91	
		2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		2014-2021			12,40	132,50	9,36
		2014-2020			11,65	124,48	
		2014-2019			10,82	115,61	
		2014-2018			8,06	86,12	
		2014-2017			7,75	82,81	
		2014-2016			4,34	46,37	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	1.649.454,92	156,73	529.656,48	50,33	1.052.400,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	808.713,89	202,18	124.147,20	31,04	400.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	7.762.163,99	69,93	3.570.185,85	32,16	11.100.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	39.077.578,50	73,73	9.913.900,04	18,71	53.000.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	162.746.351,57	88,60	136.798.320,14	74,47	183.695.663,00



M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	74.956.851,06	86,66	65.773.881,63	76,04	86.500.000,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	1.364.890,74	41,36	1.200.252,21	36,37	3.300.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	106.500.072,63	90,56	96.920.306,80	82,42	117.600.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					2.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	394.866.077,30	86,09	314.830.650,35	68,64	458.648.063,00

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2021					2,15
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	388.747,04	110,83			350.750,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					100.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	3.939.415,03	29,18			13.500.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					900.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	4.328.162,07	29,14			14.850.750,00

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2021	6.920.903,21	174,11	835.557,85	21,02	3.975.000,00
		2014-2020	6.920.903,21	174,11			
		2014-2019	3.398.170,81	85,49			
		2014-2018	3.398.170,81	85,49			
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					200.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					150.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	2.266.541,31	151,10	407.317,35	27,15	1.500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	2.266.541,31	122,52	407.317,35	22,02	1.850.000,00

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2021			0,27	44,41	0,61
		2014-2020			0,24	39,47	
		2014-2019			0,16	26,32	
		2014-2018			0,12	19,74	
		2014-2017			0,10	16,45	
		2014-2016					
		2014-2015					
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2021					0,00
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	233.656,97	66,61	196.320,40	55,96	350.800,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					100.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					10.000.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	827.981,42	15,33	825.601,28	15,29	5.400.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					900.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	1.061.638,39	6,34	1.021.921,68	6,10	16.750.800,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2021			4,79	133,33	3,59
		2014-2020			4,61	128,32	
		2014-2019			4,18	116,35	
		2014-2018			4,12	114,68	
		2014-2017			2,72	75,71	
		2014-2016			0,82	22,83	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	67.775,69	19,32	4.229,33	1,21	350.800,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					100.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	54.309.948,05	92,68	51.631.109,35	88,11	58.600.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	91.250.792,84	82,83	86.611.156,22	78,62	110.170.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					900.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	145.628.516,58	85,60	138.246.494,90	81,26	170.120.800,00

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2021					17,00
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	4.451.739,57	45,43	17.862,01	0,18	9.800.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	4.451.739,57	45,43	17.862,01	0,18	9.800.000,00

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2021			54,98	31,24	176,00
		2014-2020			37,00	21,02	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2021					0,00
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2021			20,40	127,08	16,05
		2014-2020			20,40	127,08	
		2014-2019			20,40	127,08	
		2014-2018			20,40	127,08	
		2014-2017			20,40	127,08	
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	103.241.054,41	106,02	14.947.800,22	15,35	97.380.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	103.241.054,41	106,02	14.947.800,22	15,35	97.380.000,00

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2021			2,82	47,70	5,91
		2014-2020			1,50	25,37	
		2014-2019			0,08	1,35	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	48.500.000,00	100,00	22.002.915,13	45,37	48.500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	48.500.000,00	100,00	22.002.915,13	45,37	48.500.000,00

### 1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

La sezione 1.c), dopo una breve descrizione delle azioni intraprese dall'AdG nel 2021 in risposta al permanere dell'emergenza COVID-19, illustra lo stato di avanzamento degli impegni e dei pagamenti al 31.12.2021 (dato cumulato) e le risorse impegnate specificatamente nell'anno 2021 (dato annuale) per il PSR di Regione Lombardia nel suo complesso e per ciascun aspetto specifico.

**Si evidenzia che, poiché la dotazione a piano finanziario (versione 10.1) del PSR risulta incrementata rispetto alla situazione precedente, in conseguenza della proroga di due anni del programma (2021-2022), la percentuale degli impegni e dei pagamenti rispetto al piano finanziario stesso risulta inferiore a quella della RAA 2020, nei totali e per gli importi delle operazioni interessate dall'incremento.**

In continuità con le RAA precedenti, si è privilegiata una comunicazione basata sull'esposizione di tabelle che riportano i dati dell'avanzamento finanziario articolate per Focus Area e per le operazioni afferenti a tale Focus Area.

Inoltre, per le operazioni afferenti a più Focus Area, sono state predisposte tabelle aggiuntive che ricompongono lo stato di avanzamento complessivo di tali operazioni (in particolare operazioni 1.1.01, 1.2.01, 2.1.01, 16.1.01, 16.2.01 e sottomisura 10.1). Infine, sono presentati i dati relativi all'avanzamento fisico del Programma.

#### **LE AZIONI INTRAPRESE IN RISPOSTA AL PERMANERE DELL'EMERGENZA COVID-19**

Analogamente a quanto avvenuto nel 2020, nel corso del 2021 è stato approvato un ulteriore provvedimento di proroga mirato a consentire il rispetto da parte dei beneficiari dei termini amministrativi fissati nei bandi delle operazioni del PSR, nel rispetto dei provvedimenti di contrasto alla diffusione del COVID-19 emanati dalle autorità nazionali e regionali. Il provvedimento (Protocollo M1.2021.0162703 del 11/08/2021) ha disposto che per le operazioni strutturali connesse alle Misure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16 e 19 che avevano inizio/fine lavori entro la fine dell'emergenza (ossia il 31 dicembre 2021), le tempistiche indicate nei rispettivi bandi attuativi per la presentazione delle domande di saldo, decorrono dalla data del 31 marzo 2022.

#### **STATO DI AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PSR**

Le risorse pubbliche complessivamente imputate a Piano Finanziario, versione 10.1, sono pari a 1.543.418.831 euro, dei quali 1.490.969.014 euro a valere sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e 52.449.817 euro a valere sui fondi EURI.

Al 31 dicembre 2021 il Programma ha **impegnato** risorse pari ad oltre 1 miliardo e 341 milioni di euro (1.341.308.806,71 euro) dei quali 6,4 Meuro a valere sui fondi EURI. I pagamenti superano i 788 Meuro (788.260.015,55) al netto dei recuperi. Le somme erogate rappresentano il 51,1% della dotazione finanziaria complessiva del programma e non ci sono ancora pagamenti a valere sui fondi EURI.

#### **STATO DI AVANZAMENTO PER ASPETTO SPECIFICO**

Le informazioni quantitative (impegni, pagamenti) delle misure M1, M2 e M16 che afferiscono alla Priorità 1 sono inserite nelle tabelle di ciascun aspetto specifico al quale si riferiscono i contenuti delle attività finanziate, mentre le informazioni qualitative sono illustrate nella sezione dedicata alla FA 2A per le misura 1 e 2 e per le operazioni 16.1.01 e 16.2.01 e nella sezione dedicata alla FA 3A per la sottomisura 16.10.

## ASPETTO SPECIFICO 2 A

Al 31.12.2021 risultano complessivamente impegnati sulla Focus Area 2A 470,6 Meuro, pari al 90,6% delle risorse imputate a piano finanziario. Le risorse impegnate nel corso del 2021 ammontano a poco più di 50,2 Meuro, la gran parte delle quali afferiscono alla operazione 4.1.01. Le somme erogate al 31.12.2021 ammontano ad oltre 202,5 Meuro (erano 170 Meuro al 31.12.2020), ossia il 39% di quelle disponibili.

**Tab. 1 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 2A**

Op.	Piano finanziario (v. 10.1)	Contributi concessi al 31.12.2021 (inclusi trascinamenti)	di cui trascinamenti	Contributi concessi nel 2021	Contributi pagati al 31.12.2021 (al netto dei recuperi)	% concessi/Pf	% pagati/Pf
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(b)/(a)	(e)/(a)
1.1.01	1.405.000	763.071,70	18.538,96	56.293,00	200.891,90	54,3%	14,3%
1.1.01 (EUR)	315.817						
1.2.01	7.445.000	4.817.002,86			3.194.576,07	64,7%	42,9%
2.1.01	5.500.000	2.994.226,40		1.439.964,00		54,4%	
4.1.01	393.776.227	362.359.620,99	25.114.125,46	48.747.296,68	151.873.033,95	92,0%	38,6%
4.3.01	21.000.000	21.661.958,03			5.638.238,43	103,2%	26,8%
4.3.02	9.000.000	10.543.169,10			3.761.792,13	117,1%	41,8%
6.4.01	30.000.000	22.597.617,65	404.828,39		10.419.899,74	75,3%	34,7%
8.6.01	5.000.000	4.840.627,81			2.666.311,50	96,8%	53,3%
8.6.02	2.000.000	2.605.589,08			984.046,34	130,3%	49,2%
16.1.01	14.800.000	12.723.095,31			120.000,00	86,0%	0,8%
16.2.01 (*)	5.250.000	4.827.795,16			3.784.419,10	92,0%	72,1%
16.2.01 (EUR)	4.000.000						
21.1.01	19.920.000	19.919.986,32			19.900.172,01	100,0%	99,9%
<b>Totale</b>	<b>519.412.043</b>	<b>470.653.760,41</b>	<b>25.537.492,81</b>	<b>50.243.553,68</b>	<b>202.543.381,17</b>	<b>90,6%</b>	<b>39,0%</b>

(\*) Il dato relativo alle risorse complessivamente impegnate al 31.12.2021 riportato in tabella non coincide con il dato cumulato ottenuto dalla somma degli importi inseriti nelle diverse annualità delle RAA in SFC per un mero errore materiale nella RAA 2016 che ha imputato un impegnato superiore al dato effettivo.

Nell'ambito di questo aspetto specifico le risorse pubbliche complessivamente impegnate al 31.12.2021



sull'operazione **1.1.01-Formazione ed acquisizione di competenze** (inclusi i trascinamenti della programmazione 2007-2013) ammontano ad oltre 763mila euro, tutti a valere sulle risorse QFP. Gli impegni decretati nel corso del 2021 con l'approvazione delle graduatorie del bando del 2020 (formazione e coaching), aperto per i giovani agricoltori beneficiari della operazione 6.1.01, ammontano ad oltre 56mila euro, tutti per interventi di formazione. Le risorse erogate si attestano a poco più di 200mila euro, il 14,3% delle risorse disponibili a valere sul QFP.

Nel 2021 sono state approvate due disposizioni attuative per la presentazione delle domande di finanziamento. La prima nell'agosto del 2021, per percorsi di coaching destinati ai giovani agricoltori beneficiari dell'operazione 6.1.01. In risposta a questo bando non sono state presentate domande di contributo, nonostante il periodo di presentazione delle domande fosse ampio (15 settembre-15 novembre) e le graduatorie fossero previste per il gennaio 2022 con la possibilità, pertanto, di svolgere le attività in inverno, ossia nel periodo dell'anno più favorevole per gli agricoltori. La seconda è stata approvata nell'ottobre del 2021 per interventi di formazione ed acquisizione di competenze per una più ampia gamma di destinatari (imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari e lavoratori subordinati). Il massimale di spesa ammissibile concedibile agli enti beneficiari è stato aumentato da 13.880 euro a 25.448 euro per domanda, e, per la prima volta, sono stati applicati i costi semplificati per il riconoscimento delle spese. Per quanto riguarda quest'ultimo bando, al 31.12.2021 i termini per la presentazione delle domande di finanziamento risultano ancora aperti (si chiuderanno a metà gennaio del 2022).

Gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno condizionato l'interesse verso le attività di formative e causato un rallentamento delle attività, soprattutto per quelle previste in presenza. Nonostante il confronto fatto con gli stakeholder non si è riusciti ad ottenere una adesione significativa da parte dei potenziali beneficiari. In particolare, il bando totalmente dedicato al coaching non è risultato attrattivo per i giovani. Inoltre, i tempi che intercorrono tra l'emergere del fabbisogno formativo e la possibilità di accedere alla formazione non favoriscono la partecipazione degli agricoltori.

Al 31.12.2021 l'operazione **1.2.01-Progetti dimostrativi ed azioni di informazione** ha impegnato sulle risorse del QFP, sull'aspetto specifico 2A, complessivamente oltre 4,8 Meuro, il 64,7% della dotazione imputata a piano finanziario, senza variazioni rispetto al dato registrato al 31.12.2020. Le risorse erogate al 31.12.2021 si attestano a poco meno di 3,2 Meuro, quai il 43% della dotazione disponibile. Gli interventi finanziati con il bando del 2016 (concessione nel 2017) risultano tutti conclusi e liquidati. Per quanto riguarda il bando del 2019 (con concessione nel giugno del 2020), quasi tutti i beneficiari hanno usufruito delle proroghe Covid-19, in particolare coloro che hanno deciso di realizzare le dimostrazioni in presenza; al 31.12.2021 i progetti risultano in corso, i beneficiari stanno lavorando molto bene e non si rilevano particolari criticità; pertanto, si ritiene che giungeranno tutti a conclusione entro i termini. A dicembre 2021 sono state approvate le disposizioni attuative per un nuovo bando (pubblicato sul BURL il 5 gennaio 2022) con periodo di presentazione delle domande dal 20 gennaio al 27 aprile 2022.

La risposta da parte dei potenziali beneficiari è stata sempre molto buona. L'operazione è sufficientemente agile e ben definita essendo specificatamente dedicata agli enti che fanno informazione e trasferimento di conoscenza.

Al 31.12.2021 risultano impegnate sull'operazione **2.1.01-Incentivi per l'attività di consulenza aziendale**, aspetto specifico 2A, risorse pubbliche per quasi 3 Meuro (54,4% della dotazione a piano finanziario), a

valere sul QFP. Gli impegni afferenti al 2021 si attestano a poco più di 1,4 Meuro di risorse pubbliche, e si riferiscono alle graduatorie delle domande presentate in risposta al bando del 2020, secondo bando di operazione, approvate con decreto n. 9899 del 20 luglio 2021. Non risultano ancora effettuati pagamenti sulla FA 2A.

L'operazione consta di due fasi: la costituzione dell'elenco regionale degli Organismi riconosciuti abilitati a prestare consulenza alle aziende agricole, silvicole ed agli Enti gestori del territorio e l'apertura del bando per l'erogazione dei servizi di consulenza. Le graduatorie di ammissione a finanziamento del primo bando, aperto nel 2019, erano state approvate nel febbraio 2020 (cfr. RAA 2020) e pertanto gli interventi si sono sviluppati in pieno periodo di pandemia da Covid-19; la conclusione delle attività era prevista per ottobre 2021, con richiesta del saldo entro dicembre 2021: considerando tutte le focus area, al 31.12.2021 risulta che 5 delle 20 domande ammesse hanno rinunciato, mentre per la gran parte delle altre domande (14 su 15) gli interventi si sono conclusi e sono stati richiesti i saldi. Per quanto riguarda il secondo bando, la data prevista di conclusione delle attività è entro luglio 2022; al 31.12.2021 non risultano rinunce e gli interventi sono in corso senza particolari criticità.

Ad ottobre del 2021 è stato attivato un ulteriore bando per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza (OdC), con data di chiusura per la presentazione delle domande a metà gennaio 2022. Si prevede l'apertura di un terzo bando di operazione nel 2022, con l'applicazione di alcune migliorie che sono emerse dal confronto svolto nel 2021 con gli OdC: diminuzione dell'importo della spesa minima ammissibile, per consentire di finanziare anche progetti più piccoli; ampliamento della durata dei progetti e possibilità di iniziare le attività anche prima dell'ammissione a finanziamento delle domande di contributo per dare continuità all'attività di consulenza in favore delle aziende e diminuire il gap temporale tra l'insorgere del fabbisogno e l'erogazione dell'intervento.

Gran parte delle risorse impegnate e dei pagamenti erogati sulla Focus Area 2A afferiscono ***all'operazione 4.1.01- Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole***. Al 31.12.2021 gli impegni complessivi per questa operazione ammontano ad oltre 362,3 Meuro di risorse pubbliche, dei quali 25 Meuro di trascinamenti, ed i pagamenti superano i 151,8 Meuro (erano 130 Meuro al 31.12.2020), risorse a valere sul QFP. Gli impegni decretati nel 2021 oltrepassano i 48,7 Meuro e riguardano le integrazioni della graduatoria che era stata approvata nel marzo del 2020 per un importo di circa 675mila euro (cfr. RAA 2020) e per i restanti 48 Meuro lo scorrimento della stessa graduatoria, (con decreto di agosto 2021,) portando all'ammissione a finanziamento di ulteriori 275 domande istruite positivamente e non finanziate per carenza di fondi e che è stato possibile finanziare a seguito dell'allocazione sull'operazione per gli anni 2021-2022 di oltre 118,7 Meuro.

Al 31.12.2021 le domande di aiuto relative ai primi due bandi (2015 e 2016) risultano chiuse. Per quanto attiene al terzo bando, attivato nel 2018 con concessione nel 2020, anche nel corso del 2021 (come per l'anno precedente, cfr. RAA 2020) gli interventi hanno subito dei rallentamenti in conseguenza degli effetti della pandemia da Covid-19. Rispetto al passato, una quota più elevata di beneficiari ha, pertanto, richiesto la proroga dei termini di conclusione lavori, possibilità prevista dal bando, e la maggior parte di essi finirà i lavori nel settembre del 2022 invece che a marzo 2022; nel contempo si è riscontrato un numero maggiore di rinunce (41 nel 2021 a fronte di 371 domande ammesse a finanziamento).

Circa i beneficiari inseriti nel decreto di scorrimento delle graduatorie dell'agosto del 2021, si rileva invece un numero particolarmente elevato di richieste di varianti degli interventi presentati nel 2018.

Nel novembre del 2021 è stato approvato il quarto bando di operazione, con una dotazione finanziaria di 70 Meuro. Rispetto ai bandi precedenti, sono stati modificati i criteri di selezione aggiornandoli e orientandoli alla sostenibilità ambientale in ottica green deal. Al 31.12.2021 risulta ancora aperto il periodo di presentazione delle domande di aiuto.

Come riportato nelle precedenti edizioni della RAA, l'operazione suscita grande interesse da parte dei potenziali beneficiari ed ha un ottimo riscontro, a dimostrazione che, per poter competere adeguatamente sul mercato, le aziende agricole devono investire con una certa sistematicità.

L'operazione **4.3.01-Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale** (strade agro-silvo-pastorali) ha impegnato al 31.12.2021 poco più di 21,6 Meuro, senza variazioni rispetto all'anno precedente, mentre le risorse complessivamente erogate ammontano ad oltre 5,6 Meuro (erano quasi 3,3 Meuro al 31.12.2020). L'operazione è interamente finanziata sul QFP. Come descritto più in dettaglio nelle scorse RAA, alle quali si rimanda, la tipologia di beneficiari e l'ubicazione degli interventi implicano tempi di realizzazione e conclusione dei lavori piuttosto lunghi, ai quali si sono aggiunti i ritardi imputabili alla pandemia da Covid-19. Nonostante ciò, come dimostrano l'assenza di richieste di proroghe o di rinunce e la crescita nel livello dei pagamenti, i lavori finanziati a valere sui due bandi di operazione proseguono e sono in corso le relative rendicontazioni. Al 31.12.2021 risulta che circa i tre quarti dei beneficiari del primo bando ha concluso i lavori. L'operazione è di interesse e le domande di finanziamento ricevute sono state superiori alle aspettative, soprattutto in riferimento al secondo bando.

Al 31.12.2021 l'operazione **4.3.02- Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi** ha impegnato poco più di 10,5 Meuro, senza variazioni rispetto al dato registrato al 31.12.2020, mentre le risorse complessivamente erogate ammontano ad oltre 3,7 Meuro (erano poco più di 2 Meuro al 31.12.2020). L'operazione è interamente finanziata sul QFP. Le problematiche appena descritte per l'operazione 4.3.01 derivanti dalla tipologia di beneficiari (enti pubblici) e all'ubicazione (aree di montagna), nonché i rallentamenti dovuti alla pandemia, hanno portato ad ampliare i tempi di esecuzione degli interventi. Tuttavia, in riferimento al primo bando del 2016, con concessioni nel 2017 e nel 2018, al 31.12.2021, risulta che per 35 delle 48 domande ancora attive i lavori sono conclusi e i saldi liquidati, per altre 7 sono state presentate domande di pagamento e si è in attesa dei sopralluoghi che saranno effettuati in primavera, mentre per le restanti 6 gli interventi sono in fase di completamento. Per quanto riguarda il secondo bando di operazione del 2018 con concessione nel 2019, risultano già chiuse e saldate 2 delle 24 domande ancora attive, e le altre sono in itinere.

L'operazione **6.4.01-Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche** ha impegnato al 31.12.2021 quasi 22,6 Meuro, senza variazioni rispetto al dato registrato al 31.12.2020, ed i pagamenti superano i 10,4 Meuro (erano 8,6 Meuro al 31.12.2020). L'operazione è interamente finanziata sul QFP.

Gli interventi finanziati con i primi due bandi (2016 e 2017) risultano al 31.12.2021 conclusi e liquidati. Il termine per la conclusione dei lavori degli interventi finanziati con il terzo bando (concessione a gennaio 2020) è fissato per gennaio 2022: al 31.12.2021 risulta che circa la metà delle domande ammesse a finanziamento hanno chiesto una proroga, adducendo criticità riconducibili alle conseguenze della pandemia di Covid-19 (ad esempio fermo cantiere, impossibilità ad approvvigionarsi dei materiali necessari, malattia dei lavoratori, ecc.) e nessuno di essi ha concluso gli interventi. Negli ultimi mesi del

2021 si è inoltre assistito ad un aumento dei prezzi di alcune materie prime necessarie per le ristrutturazioni pianificate dalle aziende agricole, con conseguente significativo aumento dei preventivi. Le difficoltà appena descritte hanno portato alla presentazione di alcune rinunce da parte dei beneficiari.

Nel novembre del 2021 sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative al quarto bando, con una dotazione finanziaria di 8 Meuro. È stata ampliata la gamma degli interventi finanziabili che prevedono anche l'acquisto di grandi elettrodomestici e la realizzazione di coperture.

Nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi anni, la riscoperta del turismo di prossimità rende l'attività agrituristica un'opportunità interessante di diversificazione e di multifunzionalità per gli agricoltori lombardi.

Le risorse complessivamente impegnate a valere sulle operazioni **8.6.01-Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali** ed **8.6.02-Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste** raggiungono rispettivamente i 4,8 e 2,6 Meuro, senza variazioni rispetto a quanto riportato nella precedente RAA. Le risorse erogate ammontano rispettivamente ad oltre 2,6 Meuro ed oltre 984mila euro (erano 1,18 Meuro e quasi 600mila euro al 31.12.2020). Le due operazioni sono interamente finanziate sul QFP.

Come avvenuto nel 2020 (cfr. RAA precedente) anche nel 2021 gli interventi hanno subito dei ritardi imputabili alla pandemia, sia nel caso di acquisti di macchinari per la difficile reperibilità dei pezzi, che nel caso dello svolgimento di lavori. Al 31.12.2021 circa l'80% di beneficiari ancora attivi ha concluso i lavori e richiesto il saldo. Sul secondo bando sono state richieste diverse proroghe e varianti e al 31.12.2021 risulta che un terzo circa dei beneficiari ha chiuso i lavori e richiesto il saldo.

Al 31.12.2021 non risultano variazioni rispetto a quanto riportato nella RAA precedente per gli impegni e per i pagamenti dell'operazione **16.1.01-Gruppi Operativi del PEI**. L'operazione è interamente finanziata sul QFP. Al 31.12.2021 i progetti, che hanno una durata triennale, risultano tutti regolarmente in corso (non si registrano rinunce). Si sono rilevate diverse richieste di proroga soprattutto nel 2021, dovute agli impatti della pandemia di Covid-19 che si possono ricondurre a due tipologie principali: nella prima fase della pandemia i beneficiari non sono riusciti ad effettuare i rilievi e le analisi di laboratorio (per i dettagli cfr. RAA 2020) e pertanto il progetto di innovazione ha subito rallentamenti; nella seconda fase l'impatto si è avuto sulle attività di diffusione dei risultati. I beneficiari hanno sopperito in parte con eventi on line, ma per alcuni progetti si è preferito non utilizzare tale approccio poiché il cuore dell'intervento era l'illustrazione delle innovazioni agli agricoltori in presenza. Al 31.12.2021 risultano inoltrate 8 domande di SAL (sui 25 progetti finanziati) e le istruttorie risultano regolarmente in corso. Si prevede l'apertura di un secondo bando di operazione nel 2022, con la possibilità di riconoscere le spese di personale e le altre spese tramite l'applicazione di costi semplificati, e con l'ampliamento dell'operazione a comprendere interventi associati alle focus area ambientali.

L'operazione **16.2.01-Progetti pilota e sviluppo di innovazione** non presenta variazioni rispetto alla RAA 2020 circa le risorse pubbliche impegnate, pari ad oltre 4,8 Meuro. I pagamenti oltrepassano i 3,7 Meuro. Tali importi rappresentano rispettivamente il 92 e il 72,1% della dotazione imputata a piano finanziario a

valere sul QFP. Gli impegni e i finanziamenti che saranno decretati in riferimento al bando che si prevede di attivare nel 2022 saranno a valere sulle risorse EURI.

Come riportato nella RAA precedente, alla quale si rimanda per i dettagli, i progetti relativi alle 16 domande ammesse a finanziamento nel settembre 2016 sono tutti conclusi. Con riferimento ai progetti finanziati in ambito PIF, al 31.12.2021 risulta che i 4 interventi afferenti al primo bando e 2 dei 6 interventi afferenti al secondo bando sono conclusi e saldati, mentre per i restanti 4 i lavori sono regolarmente in corso. Nel 2021 le problematiche connesse alla pandemia da Covid-19 si sono rivelate meno impattanti rispetto all'anno precedente; hanno risentito della situazione soprattutto le attività di disseminazione oltre alle attività partenariali. I progetti hanno potuto usufruire delle proroghe generalizzate concesse per far fronte all'emergenza sanitaria e solo un beneficiario ha chiesto anche la specifica proroga prevista dal bando.

Con riferimento all'operazione **21.1.01-Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 b)**, al 31.12.2021 risultano effettuati pagamenti per oltre 19,9 Meuro (erano poco più di 19,1 Meuro al 31.12.2020) ossia quasi il 100% delle risorse imputate a piano finanziario.

## ASPETTO SPECIFICO 2B

Le risorse pubbliche impegnate sulla Focus Area 2B assommano, al 31.12.2021, a quasi 37,3 Meuro delle quali circa 30,9 Meuro a valere sul QFP ed oltre 6,4 sulle risorse EURI. I pagamenti superano i 25,8 Meuro (erano 21,3 Meuro al 31.12.2020), tutti a valere sul QFP.

**Tab. 2 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 2B**

Operazione	Piano finanziario (v. 10.1)	Contributi concessi al 31.12.2021	Contributi concessi nel 2021	Contributi pagati al 31.12.2021 (al netto dei recuperi)	% concessi/Pf	% pagati/Pf
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b)/(a)	(d)/(a)
1.1.01	41.050	56.547,50	56.547,50		137,8%	
1.1.01 (EURI)	9.250					
1.2.01	318.950					
2.1.01	350.000					
6.1.01	32.000.000	30.820.000,00		25.869.831,40	96,3%	80,8%
6.1.01 (EURI)	16.300.000	6.420.000,00	6.420.000,00		39,4%	
<b>Totale</b>	<b>49.019.250</b>	<b>37.296.547,50</b>	<b>6.476.547,50</b>	<b>25.869.831,40</b>	<b>76,1%</b>	<b>52,8%</b>

Nell'ambito di questo aspetto specifico le risorse pubbliche complessivamente impegnate al 31.12.2021

sull'operazione **1.1.01-Formazione ed acquisizione di competenze** si attestano a poco più di 56mila euro, tutti a valere sulle risorse QFP. Si tratta di impegni decretati nel 2021, in esito all'approvazione delle graduatorie del bando del 2020 (formazione e coaching) aperto ai giovani agricoltori beneficiari della operazione 6.1.01, tutti per interventi di coaching.

Le risorse pubbliche impegnate complessivamente al 31.12.2021 sull'operazione **6.1.01-Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori**, oltrepassano di poco i 37,2 Meuro dei quali circa 30,8 Meuro a valere sul QFP ed oltre 6,4 sulle risorse EURI. I pagamenti, tutti a valere sul QFP, superano i 25,8 Meuro. Nel marzo del 2021 sono state approvate le prime disposizioni attuative che tengono conto dei nuovi importi del premio di primo insediamento (modifica approvata dalla Commissione nel settembre 2020 con decisione n. C (2020) 6159). Con l'approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate nel primo periodo di apertura del bando, risultano concessi premi a 139 beneficiari per complessivi 6,4 Meuro, impegnati a valere sul fondo EURI. Come per le precedenti edizioni, le adesioni sono state in linea con le aspettative.

### ASPETTO SPECIFICO 3 A

Al 31.12.2021 risultano impegnate sulla Focus Area 3A risorse pubbliche per oltre 96,1 Meuro. Le somme erogate per i pagamenti sfiorano i 47,8 Meuro (erano 28,5 Meuro al 31.12.2020). Entrambi gli importi sono a valere sulle risorse del QFP.

Riguardo le risorse pubbliche impegnate nel 2021, l'unica variazione rispetto alla RAA 2020 è data dall'approvazione, con decreto n. 9899 del 20 luglio 2021, delle graduatorie delle domande presentate in risposta al secondo bando dell'operazione **2.1.01**.

**Tab. 3 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 3A**

Operazio ne	Piano finanziari o (v. 10.1)	Contributi concessi al 31.12.2021 (inclusi trascinamen ti)	di cui trasciname nti	Contribu ti concessi nel 2021	Contributi pagati al 31.12.2021 (al netto dei recuperi)	% concessi/ Pf	% pagati/ Pf
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(b)/(a)	(e)/(a)
1.1.01	266.600	130.622,03			39.981,02	49,0%	15,0%
1.1.01 (EURI)	60.000						
1.2.01	1.033.400	395.355,86			177.174,23	38,3%	17,1%
2.1.01	600.000	759.223,20		392.596,8 0		126,5%	
3.1.01	750.000	814.500,10	10.500,93		669.955,77	108,6%	89,3%
3.2.01	8.000.000	5.024.441,53			2.993.132,48	62,8%	37,4%
4.1.02	26.000.00 0	28.181.938,0 0			11.402.678,31	108,4%	43,9%
4.2.01 (*)	82.500.00	56.904.524,1			32.107.436,20	69,0%	38,9%

	0	0					
16.4.01	2.000.000	2.481.199,72			246.148,72	124,1%	12,3%
16.4.01 (EUR)	1.500.000						
16.10.01	750.000	758.930,03			159.800,00	101,2%	21,3%
16.10.02	250.000	669.099,57				98,4%	
<b>Totale</b>	<b>124.140.000</b>	<b>96.119.834,14</b>	<b>10.500,93</b>	<b>392.596,80</b>	<b>47.796.306,73</b>	<b>77,4%</b>	<b>38,5%</b>

(\*) Il contributo concesso comprende 35.351.800 euro di strumento finanziario (33,2 Meuro quale concessione 2017 e 2.151.800,00 euro quale concessione 2020).

Nell'ambito di questo aspetto specifico al 31.12.2021, gli impegni per l'operazione **1.1.01** superano i 130mila euro ed i pagamenti ammontano a quasi 40mila euro (erano circa 36mila al 31.12.2020).

Gli impegni per l'operazione **1.2.01** superano i 395mila euro ed i pagamenti i 177mila euro (erano 24mila euro al 31.12.2020). Al 31.12.2021, risulta che tutti gli interventi finanziati nell'ambito dei PIF del 2017 e 2 dei 4 interventi finanziati nell'ambito dei PIF del 2018 sono conclusi e liquidati, mentre sono ancora in corso di realizzazione gli 8 interventi in ambito PIA. Le risorse impegnate a valere sull'operazione **2.1.01** si avvicinano ai 760mila euro e non risultano pagamenti. Si rimanda al paragrafo descrittivo della FA 2A per le considerazioni di carattere generale sull'andamento di queste tre operazioni.

Riguardo all'operazione **3.1.01 - Sostegno agli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità**, al 31.12.2021 gli impegni si attestano a poco più di 814mila euro ed i pagamenti raggiungono quasi 700mila euro (erano 386mila euro al 31.12.2020) e procedono regolarmente senza difficoltà. Non vi sono ulteriori segnalazioni rispetto a quanto già illustrato nella RAA dell'anno scorso.

Al 31.12.2021 le risorse pubbliche impegnate per l'operazione **3.2.01-Informazione e promozione dei prodotti di qualità** risultano pari a 5 Meuro ed i pagamenti si avvicinano ai 3 Meuro (erano di poco superiori a 2,8 Meuro al 31.12.2020). Gli interventi relativi ai primi tre bandi (2016, 2017 e 2019) risultano al 31.12.2021 tutti conclusi e liquidati. I nove interventi finanziati con il quarto bando (2020) hanno risentito delle problematiche causate dalla pandemia di Covid-19 ed hanno pertanto dovuto in molti casi chiedere proroghe e varianti, utilizzando radio, tv e stampa in sostituzione degli eventi in presenza; al 31.12.2021 la gran parte dei progetti risulta pressoché ultimato e ci si attende che i saldi siano richiesti nei primi mesi del 2022; un intervento risulta già concluso e con richiesta di saldo inoltrata e due interventi ancora in itinere con conclusione posticipata oltre il marzo del 2022, grazie ad ulteriore proroga.

Nel novembre del 2021 sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2021-2022, con una dotazione finanziaria di 1,5 Meuro, a valere sulle risorse QFP, e

un periodo di apertura per la presentazione delle domande che chiuderà l'11 febbraio del 2022. Al 31.12.2021 l'adesione pare in linea con le precedenti edizioni.

La risposta ai bandi è stata sempre molto buona e l'operazione, salvo per il periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria, non presenta particolari criticità.

L'operazione **4.1.02-Incentivi agli investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari** è stata attivata all'interno dei Progetti Integrati di Filiera, con bandi nel 2016 e 2017, e dei Progetti Integrati d'Area con un bando nel 2017. Al 31.12.2021 risultano impegnate risorse pubbliche per quasi 28,2 Meuro e pagamenti per oltre 11,4 Meuro, con un incremento significativo rispetto al dato disponibile al 31.12.2020 (erano quasi 6,2 Meuro). L'operazione è finanziata a valere sulle risorse del QFP. I pagamenti sono tutti riconducibili agli interventi finanziati in ambito PIF, mentre non si rilevano liquidazioni in riferimento agli interventi finanziati in ambito PIA. Questi ultimi avrebbero dovuto concludersi entro settembre 2021 ma hanno usufruito della c.d. "proroga Covid" con posticipo della conclusione lavori al marzo 2022.

Al 31.12.2021 le risorse pubbliche impegnate per l'operazione **4.2.01-Interventi nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli** oltrepassano i 56,9 Meuro, e le risorse erogate raggiungono i 32,1 Meuro (erano 18,9 Meuro al 31.12.2020). L'operazione è finanziata a valere sulle risorse del QFP.

Gli impegni includono l'importo per la costituzione e poi l'adeguamento dello Strumento finanziario, pari complessivamente, al 31.12.2021, a 35.351.800 euro. I pagamenti comprendono le tre tranches versate a Finlombarda per lo Strumento Finanziario, pari a 25.437.950,00 euro. A seguito della modifica del PSR approvata con Decisione di Esecuzione n. C (2021) 6632 della CE, la dotazione finanziaria a valere sull'operazione 4.2.01 è stata incrementata di 25 Meuro; pertanto, nel dicembre del 2021 è stato chiesto a Finlombarda di formulare una proposta di Atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento.

Al 31.12.2021 risultano inoltre conclusi e liquidati 5 dei 6 progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del primo bando PIF e 2 dei 7 progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del secondo bando PIF. Circa le cause dei ritardi e rallentamenti nella realizzazione delle attività in ambito PIF si rimanda per dettagli a quanto illustrato nelle RAA precedenti.

Per quanto riguarda le 10 domande ammesse a finanziamento nel luglio del 2020 in relazione al bando attivato nel novembre 2018 non in ambito PIF, al 31.12.2021 si registrano pagamenti per due anticipi (complessivamente 1 Meuro) e 2 richieste di saldo; gli altri progetti risultano tutti in fase di realizzazione. La durata degli interventi è di 24 mesi e, pertanto, la conclusione delle attività è attesa per luglio 2022, salvo eventuali richieste di proroghe. I progetti hanno risentito delle problematiche connesse alla crisi sanitaria e, più recentemente, dei rincari e della difficoltà di reperimento dei materiali e delle attrezzature.

Nel novembre 2021 è stato pubblicato un nuovo bando di operazione, non in ambito PIF, con una dotazione finanziaria di 25 Meuro e con un periodo per la presentazione delle domande che si chiuderà a marzo 2022.

Per quanto riguarda le risorse pubbliche a valere sul QFP, l'operazione **16.4.01-Filiere corte** presenta al



31.12.2021 impegni per quasi 2,5 Meuro e pagamenti per 246mila euro.

Gli interventi finanziati con il primo bando (concessione nel 2018) risultano, al 31.12.2021, tutti e 3 chiusi e pagati. I progetti finanziati con il secondo e con il terzo bando (2019 e 2020) sono in corso di realizzazione e si registrano pagamenti per alcuni SAL. I primi, che complessivamente sono 6, hanno, infatti, usufruito della c.d. “proroga Covid” con il posticipo della data di conclusione delle attività al marzo 2022 e per i secondi (27) la data prevista di conclusione lavori è aprile 2022.

Nell’ottobre del 2021 è stato pubblicato il quarto bando di operazione a valere sulle risorse EURI, con una dotazione finanziaria di 1,5 Meuro e con un aumento delle aliquote del contributo (per tutte le tipologie di spese ammissibili). La data di chiusura del periodo di presentazione delle domande, inizialmente prevista per metà gennaio 2022, è stata prorogata di un mese.

Come per le altre operazioni, anche nel corso del 2021, come per l’anno precedente, si sono verificati dei rallentamenti nell’esecuzione delle attività a causa della pandemia.

L’operazione **16.10.01-Progetti integrati di filiera** e l’operazione **16.10.02-Progetti Integrati d’Area** finanziano, a valere sulle risorse QFP, le spese sostenute dal capofila per la gestione dei progetti integrati. Al 31.12.2021 risultano impegni per poco più di 758mila per l’operazione 16.10.01 e poco più di 669mila euro per l’operazione 16.10.02, e pagamenti per quasi 160mila euro relativi a saldi per i primi progetti ammessi a finanziamento nel novembre 2017 (bando PIF del 2016).

Le attività relative ai PIF che non hanno ancora ricevuto il saldo (10) ed agli 11 PIA proseguono e non si registrano decadenze o rinunce.

Nello specifico del **primo bando PIF** per i diversi progetti si evidenzia che:

- Dal benessere animale alla qualità del latte e dei prodotti caseari - Capofila: Granlatte S.C.A.a.r.l.: ad eccezione dell’operazione 16.10.01, le operazioni attivate dalla partnership risultano chiuse. Si sono verificati diversi cambi di beneficiario.
- Fresh CUT - Capofila: Società Agricola Mioorto s.r.l. Organizzazione Produttori: l’insorgere della pandemia ha influito negativamente sulle attività e il partenariato ha attraversato un periodo di crisi. Nonostante ciò, sono stati i primi a concludere e a chiedere il saldo, che risulta liquidato.
- FILBIO - Sviluppo di una Filiera sostenibile, competitiva e innovativa per la produzione di latte e Grana Padano biologico e no ogm - Capofila: Comazoo S.C. a r.l.: nell’ambito del progetto è stata richiesta una variante all’operazione 4.2.01, che ha comportato una dilatazione dei tempi. Il progetto usufruirà del massimo della proroga concessa a causa della pandemia.
- SMART FARMING - Tracciabilità del Prodotto per la Sostenibilità e la Competitività della Filiera Mais - Capofila: Consorzio Agrario di Cremona S.C. a r.l.: le attività sono terminate ed è stato richiesto il saldo.
- Progetto integrato della filiera di produzione, lavorazione e vendita dei prodotti orticoli ad alto contenuto di servizio - Capofila: AOP UNO Lombardia S.A.C.p.A.: le attività sono terminate ed è stato richiesto il saldo.

Nello specifico del **secondo bando PIF**:

- Prodotti di qualità basati su un utilizzo efficiente delle risorse: economia di filiera orientata al mercato e alla sostenibilità - Qualità Sostenibile – Capofila: Latteria Soresina soc. coop.: i lavori

stanno procedendo, al 31.12.21 le attività sono ancora tutte in corso. Il capofila aveva richiesto il saldo per una operazione 4.1.02 sulla quale l'azienda coinvolta ha chiesto subito dopo un cambio beneficiario, e pertanto non è stato ancora possibile procedere con l'istruttoria e la liquidazione.

- Montagne in movimento - Una progettazione integrata per il futuro della filiera lattiero casearia della montagna lombarda - Capofila: Latteria Sociale Valtellina: le attività relative alle diverse operazioni si stanno via via concludendo e si sta procedendo con la liquidazione dei saldi. Nei primi mesi del 2022 il capofila chiederà il saldo anche della 16.10.01. Il progetto non ha mostrato alcuna criticità.
- Creazione di una nuova filiera orticola integrata per i mercati di I - IV - V gamma - Capofila: OP Il Tricolore Soc. Consortile a r.l.: le attività sono concluse e non si segnalano criticità.
- Opas e Beretta: filiera lombarda suinicola garantita al consumatore - Capofila: Opas Scarl: al 31.12.2021 i lavori risultano regolarmente in corso e si prevede la richiesta del saldo per le diverse operazioni attivate nei primi mesi del 2022.
- Slice is nice. Progetto integrato di filiera suinicola per lo sviluppo di prodotti e affettati ad alta durabilità per i mercati esteri - Capofila: Pini Italia s.r.l.: al 31.12.2021 risulta che i lavori finanziati per l'operazione 4.2.01 non sono ancora iniziati e sarà richiesta una variante. Si tratta di un progetto che presenta ritardi nella realizzazione delle attività.
- Secondo progetto integrato della filiera di produzione, lavorazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di servizio - Capofila: AOP Unolombardia: le attività relative alle diverse operazioni sono in fase di chiusura, mentre l'operazione 16.10.01 è in corso.
- Latte.doc. Sviluppo di una filiera orientata a produzioni lattiero-casearie sostenibili e di qualità che rispondano alle esigenze dei consumatori - Capofila Santangiolina Latte Fattorie Lombarde Società Agricola Cooperativa: il progetto è stato ammesso a finanziamento nel novembre del 2020 a seguito di una sentenza del TAR. Al 31.12.2021, le attività risultano in corso e si prevede che il progetto arriverà a conclusione entro i termini previsti.

Benché, da un punto di vista sostanziale, i progetti di Filiera abbiano un valore dal punto di vista di un maggior sviluppo della cooperazione nel settore agricolo, la gestione partenariale ha comportato nella maggior parte dei casi un significativo onere per i capifila, che non sempre hanno al proprio interno le competenze adeguate al ruolo. Sotto il profilo delle tipologie di intervento, si rileva un'attuazione più difficoltosa delle attività di formazione, informazione e dimostrazione.

Per quanto riguarda i **PIA**, in conseguenza delle proroghe Covid usufruite dalla gran parte dei beneficiari gli 11 progetti finanziati risultano ancora tutti in corso. Per la gran parte degli interventi con beneficiari privati la data di conclusione è stata posticipata a fine settembre 2022, mentre per la maggior parte degli interventi con beneficiari pubblici la conclusione delle attività è prevista nel 2023. Per i dettagli sulla valutazione dei PIA si rimanda al Rapporto di Valutazione 2021.

### **ASPETTO SPECIFICO 3B**

La totalità delle risorse pubbliche impegnate ed erogate sulla Focus Area 3B afferiscono all'operazione **5.1.01- Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico**, finanziata a valere sulle risorse del

QFP. Al 31.12.2021 risultano impegnate risorse pubbliche per circa 13,6 Meuro, senza variazioni rispetto al dato riportato nella RAA 2020. Le risorse erogate ammontano ad oltre 9,4 Meuro (erano 6,6 Meuro al 31.12.2020), ossia il 79% delle risorse disponibili. I beneficiari finanziati a valere sui bandi 2017 e 2018 (con concessioni negli stessi anni) hanno tutti terminato i lavori e sono stati erogati i saldi. Il terzo bando (febbraio 2019), prevedeva la conclusione dei lavori a fine aprile 2020 ma a causa delle conseguenze dell'emergenza sanitaria e delle relative proroghe, alcuni dei beneficiari si trovano ancora nella situazione di dover rendicontare. Tuttavia, al netto delle rinunce che si sono verificate, non vengono segnalate particolari difficoltà nella realizzazione delle attività e pertanto ci si attende che anche questi ultimi beneficiari arriveranno a conclusione e chiederanno il saldo nei termini previsti (fine marzo 2022). Il quarto bando era rivolto esclusivamente a beneficiari pubblici; i lavori stanno proseguendo regolarmente. In relazione al quinto bando (fine 2019, con concessione nel 2020), a parte alcune rinunce, i beneficiari stanno proseguendo le attività e non si riscontrano criticità.

Anche nel 2021 si sono osservati dei rallentamenti nelle attività a causa del Covid-19. I beneficiari sono aziende floro-vivaistiche e orto-frutticole che ricevono finanziamenti per le coperture a protezione degli insetti: non hanno interrotto l'attività, ma hanno sofferto delle difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime.

Nel complesso si tratta di una operazione che ha incontrato un forte interesse da parte dei potenziali beneficiari. Le domande di aiuto raccolte sono state superiori alle aspettative per tutte le edizioni dei bandi rivolti alle imprese agricole.

**Tab. 4 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 3B**

Operazione	Piano finanziario (v. 10.1)	Contributi concessi al 31.12.2021	Contributi concessi nel 2021	Contributi pagati al 31.12.2021	% concessi/Pf	% pagati/Pf
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b)/(a)	(d)/(a)
5.1.01	12.000.000	13.632.483,46		9.476.105,86	113,60%	79,0%
<b>Totale</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13.632.483,46</b>		<b>9.476.105,86</b>	<b>113,60%</b>	<b>79,0%</b>

#### **PRIORITÀ 4**

Al 31.12.2021 le risorse pubbliche impegnate a valere sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per la Priorità 4 totalizzano poco più di 401,1 Meuro, ossia l'88,2% delle risorse disponibili per questa priorità nel QFP stesso (pari a 454,6 Meuro al netto delle risorse EURI). Si precisa che, per quanto riguarda le misure pluriennali che rientrano in questa priorità (SM 10.1 in P4 e M11), i dati di impegno stimati al 31.12.2021 sono calcolati prendendo come riferimento l'importo (premio) concesso il 1° anno di impegno e moltiplicando tale importo per gli anni di durata dell'impegno delle singole operazioni, fino al 2021 compreso. Gli impegni afferenti alla sola annualità 2021 (comprensivi della quota per l'anno 2021 degli impegni pluriennali) superano i 72 Meuro. Le somme erogate per i pagamenti delle operazioni afferenti alla

P4 si attestano a poco più di 316,5 Meuro, ossia il 69,6% della dotazione QFP disponibile per la priorità.

**Tab. 5 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi alla Priorità 4**

Sottomis./ Op.	Piano finanziar io (v. 10.1)	Contributi concessi al 31.12.2021 (inclusi trascinamenti e quote annuali per le pluriennali SM10.1 e M11)	<i>di cui trascinam enti</i>	Contributi concessi nel 2021 (inclusa quota 2021 per le pluriennali SM10.1 e M11)	Contributi pagati al 31.12.2021 (al netto dei recuperi)	% conces si/ Pf	% paga ti/ Pf
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(b)/(a)	(e)/(a)
1.1.01	123.150	385.515,15		37.709,64	40.266,98	313,0 %	32,7 %
1.1.01 (EURI)	32.400						
1.2.01	896.850	1.813.940,13			489.389,50	202,3 %	54,6 %
2.1.01	400.000	808.713,89		264.652,32	124.147,20	202,2 %	31,0 %
4.4.01	2.100.00 0	2.043.351,95			433.269,08	97,3%	20,6 %
4.4.02	6.000.00 0	5.718.812,04			3.136.916,77	95,3%	52,3 %
4.4 (EURI)	3.000.00 0						
8.3.01	48.000.0 00	33.450.203,78		12.655.410,83	8.961.163,57	69,7%	18,7 %
8.4.01	5.000.00 0	5.627.374,72			952.736,47	112,5 %	19,1 %
10.1 (escluse 10.1.04 e 10.1.10)	180.238. 624	160.480.937,64	8.838.636, 51	25.912.132,88	136.283.927,99	89,0%	75,6 %
10.2.01	3.457.03 9	2.265.413,93		1.817.352,77		65,5%	
11.1.01	29.500.0 00	74.956.851,06	400.000,0 0	13.432.452,65	17.132.562,96	86,7%	58,1 %
11.2.01	57.000.0 00				50.877.337,52		89,3 %
12.1	3.300.00 0	1.364.890,74		338.572,85	1.200.252,61	41,4%	36,4 %

13.1.01 (*)	117.600.000	112.226.875,72	12.291.000,00	17.615.575,16	96.878.758,01	95,4%	82,4%
16.1.01	1.000.000						
16.2.01 (EURI)	1.000.000						
<b>Totale</b>	<b>458.648.063</b>	<b>401.142.880,75</b>	<b>21.529.636,51</b>	<b>72.073.859,11</b>	<b>316.510.728,66</b>	<b>87,5%</b>	<b>69,0%</b>

(\*) L'importo cumulato dei dati presenti nelle tabelle A dell'allegato di monitoraggio delle RAA 2015-2021 è superiore al dato cumulato inserito nella tabella soprastante perché il dato relativo agli anni 2014-2015 della Tabella A della RAA 2015 non ha tenuto conto di parte delle risorse impegnate nel 2014.

Nell'ambito della priorità 4 le risorse pubbliche impegnate al 31.12.2021 a valere sul QFP per l'operazione **1.1.01** superano di poco i 385mila euro dei quali poco più di 37mila sono stati impegnati nel 2021 a seguito dell'approvazione delle graduatorie del bando del 2020 (formazione e coaching), aperto per i giovani agricoltori beneficiari della operazione 6.1.01. I pagamenti erogati superano i 40mila euro, in progressione rispetto all'anno precedente (al 31.12.2020 i pagamenti sfioravano gli 11.700 euro)

Gli impegni a valere sull'operazione **1.2.01** non registrano variazioni rispetto al dato rilevato al 31.12.2020 (poco più di 1,8 Meuro). Al 31.12.2021 risultano pagamenti per poco più di 489mila euro, in incremento rispetto ai 280mila euro pagati al 31.12.2020.

L'operazione **2.1.01** ha impegnato sulla Priorità 4 oltre 808mila euro, dei quali oltre 264mila nel 2021 a valere sul QFP (si ricorda che i primi impegni inerenti all'operazione sono stati registrati nel 2020). Nel corso del 2021 sono stati erogati i primi pagamenti che al 31.12.2021 ammontano a poco più di 124mila euro.

Si rimanda al paragrafo descrittivo della FA 2A per le considerazioni di carattere generale sull'andamento di queste tre operazioni.

L'operazione **4.4.01- Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità**, impegna al 31.12.2021 oltre 2 Meuro, senza variazioni rispetto al dato cumulato al 31.12.2020. I pagamenti liquidati superano i 433mila euro, in netta progressione se confrontati ai quasi 83mila euro pagati al 31.12.2020.

Nel corso del 2021 i lavori legati ai progetti approvati sono proseguiti regolarmente, anche se hanno, comunque, ancora risentito di ritardi nella realizzazione degli interventi e nei relativi sopralluoghi di controllo, dovuti al perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Nel complesso, nonostante le criticità riscontrate nel biennio 2020-21 a causa della pandemia, le rinunce presentate rappresentano una percentuale molto bassa rispetto al totale delle domande finanziate (meno del 5% in riferimento alle domande finanziate a valere sui due bandi singoli e nessuna per le domande finanziate in ambito PIA).

Si evidenzia che nel corso del 2021 si sono concluse le attività di 2 progetti riguardanti il bando del 2018 e di 30 progetti finanziati a valere sul bando del 2019.

Il 31.12.2021 è stato approvato il decreto di approvazione delle disposizioni attuative del nuovo bando della sottomisura 4.4 (pubblicato sul BURL il 10.01.2022), con una dotazione finanziaria per l'operazione 4.4.01 di 1 Meuro a valere sulle risorse EURI.

Le risorse pubbliche impegnate a valere sull'operazione **4.4.02-investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche** ammontano ad oltre 5,7 Meuro, senza variazioni rispetto al dato cumulato al 31.12.2020. Al 31.12.2021 risultano pagamenti per poco più di 3,1 Meuro, un valore in miglioramento se confrontato al dato al 31.12.2020 (1,7 Meuro).

Analogamente a quanto riportato per l'operazione 4.4.01, nel corso del 2021 i lavori sono proseguiti, pur risentendo di ritardi nella realizzazione e nei sopralluoghi, dovuti al permanere dello stato di emergenza sanitaria; le rinunce presentate rimangono comunque limitate (meno del 4% in riferimento alle domande finanziate a valere sui due bandi singoli e nessuna per le domande finanziate in ambito PIA). Nel corso del 2021 si sono conclusi 20 progetti riguardanti il bando del 2018 e 3 progetti finanziati a valere sul bando del 2019.

Il 31.12.2021 è stato approvato il decreto di approvazione delle disposizioni attuative del nuovo bando della sottomisura 4.4 (pubblicato sul BURL il 10.01.2022), con una dotazione finanziaria per l'operazione 4.4.02 di 2 Meuro a valere sulle risorse EURI. Tale bando, oltre a prevedere nuovamente il finanziamento per la riqualificazione dei fontanili, in attuazione dell'ultima modifica del PSR ammette anche l'acquisto di biobed, che permettono di ridurre l'inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Gli impegni a valere sull'operazione **8.3.01-- Prevenzione dei danni alle foreste** sfiorano al 31.12.2021 i 33,4 Meuro: nel marzo del 2021 sono infatti state approvate le graduatorie del secondo bando (bando del 2020), che hanno decretato l'ammissione a finanziamento di 124 domande per un contributo di risorse pubbliche pari ad oltre 12,6 Meuro, a valere sulle risorse QFP. I pagamenti liquidati evidenziano un deciso incremento e oltrepassano gli 8,9 Meuro (erano a poco più di 4,3 Meuro al 31.12.2020). Si tratta di una operazione che intercetta prevalentemente beneficiari pubblici per interventi che ricadono in territori montani: fattori che, come detto in varie occasioni, dilatano i tempi di attivazione concreta e di realizzazione dei lavori. A questi elementi, si sono aggiunte nel biennio 2020/2021 le difficoltà legate all'insorgere della pandemia, tra le quali la mancanza del materiale per il fermo dei fornitori, e nel 2020 l'istituzione della zona rossa. Ciò ha causato un ulteriore aggravio dei ritardi già accumulati.

Ciononostante, i lavori sono proseguiti e al 31.12.2021, risulta che un centinaio di domande finanziate a valere sul bando del 2017 (erano 137) abbiano chiesto il saldo e che il 50% delle domande finanziate con il secondo bando abbiano già iniziato gli interventi. L'operazione ha risposto alle aspettative, l'adesione ai due bandi è stata significativa: si tratta di finanziamenti per interventi necessari per la sistemazione di alcune aree del territorio, in prevalenza interventi di prevenzione idraulico-forestale.

Il 24.12.2021 sono state approvate le disposizioni attuative del nuovo bando (pubblicato sul BURL il 30.12.2021), con una dotazione finanziaria di 11 Meuro a valere sulle risorse QFP.

Nel 2021, come già nel 2020, non risultano decretati ulteriori impegni a valere sull'operazione **8.4.01-Ripristino dei danni alle foreste**. Pertanto, al 31.12.2021, il livello delle risorse impegnate si conferma a poco più di 5,6 Meuro. I pagamenti effettuati superano i 952mila euro, con una buona progressione rispetto al livello registrato al 31.12.2020 (quando sfioravano i 300mila euro). I beneficiari sono prevalentemente enti pubblici per i quali i tempi tecnici dei procedimenti risultano più dilatati rispetto a quelli dei beneficiari privati e, inoltre, gli interventi hanno subito rallentamenti in conseguenza del fermo delle attività dovuto alla pandemia, con conseguente richieste di proroghe da parte dei beneficiari. Nello specifico, al 31.12.2021 risultano pervenute a sistema alcune richieste di saldo sia per gli interventi ammessi a finanziamento a valere sul primo bando (4 domande), che sul secondo bando (9 domande).. Per il resto i lavori stanno procedendo regolarmente e non si riscontrano particolari criticità. Con la dotazione messa a bando sono state finanziate tutte le domande; pertanto, la richiesta è risultata in linea con le aspettative. Nel 2021 non sono state decretate ulteriori disposizioni attuative e non se ne prevedono nel 2022.

Concorrono al raggiungimento degli obiettivi della Priorità 4 le operazioni della **Sottomisura 10.1-Pagamenti agro-climatico-ambientali**, salvo le operazioni 10.1.04 e 10.1.10, che attengono rispettivamente agli aspetti specifici 5E e 5D. Nell'ambito della Priorità 4, al 31.12.2021 le risorse pubbliche impegnate a valere sulla Sottomisura 10.1 superano i 160,4 Meuro, a valere sulle risorse QFP. Si precisa che il dato dell'impegno cumulato al 31.12.2021 relativo alle misure pluriennali è calcolato prendendo come riferimento l'importo (premio) concesso il 1° anno di impegno e moltiplicando tale importo per gli anni di durata dell'impegno delle singole operazioni, fino al 2021 compreso. L'impegno di spesa afferente all'anno 2021 ammonta a 25,9 Meuro ed è composto da nuovi impegni riguardanti l'anno campagna 2021 (2.780 euro concessi sull'operazione 10.1.06) ai quali si somma la quota relativa al 2021 degli impegni presi negli anni precedenti stimata secondo la metodologia sopra richiamata. Al 31.12.2021 le risorse erogate complessivamente, che comprendono i pagamenti per i trascinati derivanti dalle precedenti programmazioni, superano i 136,2 Meuro (al 31.12.2020 erano 117,6 Meuro).

Nel 2021, con D.g.r. 4338/2021, l'AdG del FEASR è stata autorizzata ad attivare, per le operazioni della Sottomisura 10.1, un bando condizionato all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea nonché all'assegnazione delle necessarie risorse. Il bando è stato approvato con decreto n. 4705 del 7 aprile 2021, con una dotazione finanziaria di 44,5 Meuro a valere sulle risorse QFP, per:

- le domande di pagamento (conferme) delle operazioni della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali». Ai beneficiari dell'operazione 10.1.01 «Produzioni agricole integrate» che al 31/12/2020 (adesione al bando approvato con decreto n. 11389/2015 e ss.mm.ii.) hanno concluso gli impegni della durata di 5 anni è stata concessa la possibilità di aderire facoltativamente ad un anno di proroga;
- le domande di sostegno (iniziali) dell'operazione 10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02» e dell'operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione», per i beneficiari le cui strutture realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 sono state collaudate nell'anno 2020.

Le modifiche predisposte nel corso del 2021 si riferiscono a tutto il periodo di estensione 2021/2022 (per i

dettagli sulle modifiche si rimanda alla versione 9.1 del PSR).

Dal momento che l'anno 2021 ha consentito l'attivazione di domande di conferma, non si rilevano particolari differenze in merito ai dati contenuti nella RAA 2020, se non per quanto concerne l'operazione 10.1.01 ove non tutti i beneficiari con impegni conclusi al 31/12/2020 hanno scelto di aderire alla proroga. Non si segnalano per il 2021 grosse criticità derivanti dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Complessivamente, come già riportato nelle precedenti RAA, le operazioni che hanno riscontrato maggior interesse da parte degli agricoltori sono l'operazione 10.1.01 "Produzioni Agricole integrate" e l'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie".

L'operazione **10.2.01-Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale** ha impegnato al 31.12.2021 oltre 2,2 Meuro (erano quasi 450mila euro al 31.12.2020). I contributi concessi con decreto n. 7731 dell'8 giugno 2021 di approvazione delle graduatorie delle domande pervenute sul bando del 2019, superano 1,8 Meuro, a valere sulle risorse QFP.

I tre interventi finanziati con il primo bando (2018, con concessione a luglio 2019) non presentano particolari criticità, e arriveranno tutti a conclusione entro i termini previsti dei tre anni (quindi nel giugno del 2022), salvo per un caso per il quale è stata richiesta una proroga e si concluderà nel 2023. I 13 interventi finanziati con il bando 2019, risultano al 31.12.2021 tutti avviati ed, essendo biennali, se ne prevede la conclusione nel giugno del 2023.

In risposta al bando 2019 sono pervenute 15 domande. I tre progetti ammessi a finanziamento nel 2019 (bando 2018) sono in corso e in linea con il cronoprogramma, la cui durata massima è fissata in 36 mesi.

Nell'ottobre del 2021 sono state approvare le disposizioni attuative del terzo bando, con una dotazione finanziaria di 1,2 Meuro. Al 31.12.2021, il bando risulta ancora aperto.

Benché la platea dei potenziali beneficiari sia circoscritta agli enti e istituti pubblici o privati senza scopo di lucro che operano nel campo della ricerca e la cui finalità non esclusiva consiste nello svolgere attività di ricerca e/o conservazione delle risorse genetiche animali e/o vegetali, oppure le fondazioni ed altri enti pubblici di comprovata capacità nel settore della conservazione della biodiversità, l'operazione ha riscosso grande interesse, soprattutto con il secondo bando a causa del fatto che il primo bando era in de minimis e la maggior parte dei richiedenti superava la soglia massima per l'ammissione al finanziamento.

La **Misura 11-Agricoltura biologica** ha impegnato al 31.12.2021 quasi 75 Meuro di risorse pubbliche, a valere sul QFP.

Anche per la Misura 11, nel 2021 l'AdG del FEASR è stata autorizzata, con D.g.r. 4338/2021, ad attivare un bando condizionato all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea nonché all'assegnazione delle necessarie risorse. Il bando è stato approvato con decreto n. 4239 del 29 marzo 2021, con una dotazione finanziario di 14 Meuro, a valere sulle risorse QFP.

Per il 2021 è stato possibile presentare esclusivamente domande di pagamento (conferme), prevedendo, però, la possibilità di un anno di proroga (facoltativa) per i beneficiari che al 31/12/2020 avevano concluso gli impegni della durata di 6 anni (adesione al bando approvato con decreto n. 4184/2015 e ss.mm.ii.).



L'impegno di spesa afferente all'anno 2021 supera i 13,4 Meuro, costituito dalla quota relativa al 2021 degli impegni presi negli anni precedenti, stimata secondo la metodologia richiamata più sopra nell'introduzione della Priorità 4.

Le risorse erogate complessivamente al 31.12.2021 si attestano ai 68 Meuro, dei quali oltre 17,1 Meuro a valere sull'operazione **11.1.01-Conversione all'agricoltura biologica** ed oltre 50,8 a valere sull'operazione **11.2.01- Mantenimento dell'agricoltura biologica**.

Pur essendo il 2021, di fatto un anno "interlocutorio", non avendo aperto il bando a nuove domande, si conferma il giudizio positivo sulla misura che non presenta specifiche criticità ed è risultata molto apprezzata da parte delle aziende agricole, in linea con le aspettative.

Al 31.12.2021 le risorse pubbliche impegnate per la **Sottomisura 12.1- Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000** superano 1,3 Meuro, dei quali oltre 338mila euro sono risorse impegnate nel 2021, a valere sul QFP, con il decreto di approvazione (n. 15392 del 15.11.2021) dell'elenco delle 29 domande di sostegno pervenute in risposta al bando approvato nel marzo dello stesso anno. Al 31.12.2021, risultano erogati poco più di 1,2 Meuro.

Il bacino dei potenziali beneficiari della sottomisura è limitato poiché possono aderire solo le imprese agricole che conducono terreni e strutture ubicate all'interno dei siti Natura 2000 e che posseggono determinate caratteristiche. Benché il bando fosse aperto per le cinque operazioni della sottomisura, le domande pervenute si sono concentrate soprattutto sull'operazione 12.1.02-Conservazione di canneti, cariceti, molinieti, e, a seguire, sulle operazioni 12.1.05-Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000 e 12.1.04-Gestione naturalistica dei prati a tutela della biodiversità. Non sono pervenute domande per le operazioni 12.1.01-Salvaguardia di torbiere e 12.1.03-Conservazione di coperture erbacee seminaturali. L'adesione è stata comunque in linea con le aspettative e la sottomisura non presenta particolari criticità.

Per quanto riguarda l'operazione **13.1.01-Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna**, al 31.12.2021 risultano impegnati oltre 112,2 Meuro di risorse pubbliche, a valere sul QFP. L'operazione ha impegnato risorse già dal 2014 (in regime di transizione) e sono poi stati aperti bandi annuali dal 2015. I premi complessivamente erogati al 31.12.2021 superano i 96,8 Meuro.

Nel 2021, come previsto dalla D.g.r. 4338/2021, è stato attivato un bando condizionato all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea nonché all'assegnazione delle necessarie risorse. Il bando è stato approvato con decreto n. 3359 dell'11 marzo 2021 con una dotazione finanziaria di 17,5 Meuro. Il decreto di approvazione degli elenchi delle domande ammesse a pagamento per il 2021 (decreto n. 14620 del 29 ottobre 2021) ha impegnato risorse pubbliche per poco più di 17,6 Meuro, un importo sostanzialmente in linea con quanto registrato nei due anni precedenti (a seguito dell'aumento del premio). La misura non presenta criticità e le domande risultano stabili nel tempo.

## **ASPETTO SPECIFICO 5 A**

Al 31.12.2021 risultano impegnate sulla Focus Area 5A risorse pubbliche per quasi 4,3 Meuro, senza variazioni rispetto al dato registrato al 31.12.2020. Non sono ancora stati erogati pagamenti.

**Tab. 6 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all’aspetto specifico 5A**

Operazione	Piano finanziario (v. 10.1) (a)	Contributi concessi al 31.12.2021 (b)	Contributi concessi nel 2021 (c)	Contributi pagati al 31.12.2021 (d)	% concessi/Pf (b)/(a)	% pagati/Pf (d)/(a)
1.1.01	41.050	3.090,00	3.090,00		7,5%	
1.1.01 (EUR)	10.750					
1.2.01	298.950	385.657,04			129,0%	
2.1.01	100.000					
4.1.03	3.500.000	3.939.415,03	38.000,00		112,6%	
4.1.03 (EUR)	10.000.000					
16.1.01	400.000					
16.2.01 (EUR)	500.000					
<b>Totale</b>	<b>14.850.750</b>	<b>4.287.072,07</b>	<b>41.090,00</b>		<b>29,1%</b>	

Le risorse impegnate a valere sull’operazione **1.1.01** si limitano a circa 3mila euro, a valere sul QFP, a seguito dell’approvazione delle graduatorie del bando del 2020 (formazione e coaching), aperto per i giovani agricoltori beneficiari della operazione 6.1.01. Gli impegni per l’operazione **1.2.01** ammontano a poco più di 385mila euro, senza variazioni dall’anno precedente. Si rimanda al paragrafo descrittivo della FA 2A per le considerazioni di carattere generale sull’andamento delle due operazioni.

L’operazione **4.1.03-Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione** totalizza la 31.12.2021 impegni per poco più di 3,9 Meuro a valere sulle risorse del QFP. La variazione nell’importo degli impegni rispetto al dato comunicato nella precedente RAA è dovuta all’ammissione a finanziamento di una domanda a seguito dell’ordinanza cautelare del TAR di Brescia, con integrazione della graduatoria che era stata decretata nel 2020. Gli aiuti finanziano opere e impianti realizzati con l’obiettivo di ridurre il fabbisogno e l’utilizzo di acqua per irrigazione in ambito aziendale: si tratta di interventi complessi che possono essere realizzati solo nei siti nei quali la qualità delle acque è nello stato “non buono”, e il risparmio idrico raggiunto deve essere dimostrato. La risposta da parte dei potenziali beneficiari era stata molto buona, al di sopra delle aspettative, ma nel corso dell’anno si sono verificate alcune rinunce dovute al fatto che i beneficiari non erano più in grado di sostenere gli investimenti pianificati o hanno ritenuto la realizzazione degli interventi troppo difficoltosa; sono inoltre state richieste alcune proroghe. Al 31.12.2021 risultano pervenute una ventina di richieste di saldo; i restanti interventi risultano in corso di realizzazione.

Nel novembre del 2021 è stato pubblicato un secondo bando, a valere sulle risorse EURI, con una dotazione finanziaria di 10 Meuro. La chiusura del periodo per la presentazione delle domande di aiuto, inizialmente prevista a fine marzo 2022, è stata prorogata al 2 maggio 2022. In esito ad analisi effettuate con URBIM, le nuove disposizioni includono alcune migliorie circa la verifica dell’effettivo risparmio

idrico potenziale richiesto.

## ASPETTO SPECIFICO 5C

La totalità delle risorse pubbliche impegnate sulla Focus Area 5C afferiscono all'operazione **6.4.02-Sostegno alla realizzazione e sviluppo di attività di produzione di energia**. Al 31.12.2021 non si rilevano variazioni rispetto a quanto illustrato nella precedente RAA. I pagamenti oltrepassano di poco i 407mila euro (erano 150mila euro al 31.12.2020). Si confermano le difficoltà di questa operazione già espresse nelle precedenti RAA alle quali si rimanda per i dettagli e che hanno consigliato una ulteriore riduzione della dotazione finanziaria che è stata portata a 1,5 milioni di euro.

**Tab. 7 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 5C**

Operazione	Piano finanziario (v. 10.1)	Contributi concessi al 31.12.2021	Contributi concessi nel 2021	Contributi pagati al 31.12.2021	% concessi/Pf	% pagati/Pf
	(a)	(b)	(c )	(d)	(b)/(a)	(d)/(a)
1.1.01	41.050	0,00				
1.2.01	158.950	0,00				
2.1.01	150.000	0,00				
6.4.02	1.500.000	2.266.541,31		407.317,35	151,1%	27,5%
<b>Totale</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.266.541,31</b>		<b>407.317,35</b>	<b>122,5%</b>	<b>22,0%</b>

## ASPETTO SPECIFICO 5D

Gli impegni di spesa relativi all'aspetto specifico 5D si attestano al 31.12.2021 a poco più di 1,2 Meuro, a valere sulle risorse del QFP; di questi impegni poco più di 205mila euro afferiscono al 2021. Le somme erogate per pagamenti superano il milione di euro (erano 777mila euro al 31.12.2020), ossia il 6% di quelle disponibili a piano finanziario.

**Tab. 8 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 5D**

Operazione	Piano finanziario (v. 10.1)	Contributi concessi al 31.12.2021 (incluse quote annuali per pluriennale SM10.1)	Contributi concessi nel 2021 (inclusa quota 2021 per pluriennale SM10.1)	Contributi pagati al 31.12.2021	% concessi/Pf	% pagati/Pf
	(a)	(b)	(c )	(d)	(b)/(a)	(d)/(a)
1.1.01	41.050	29.979,16	6.030,00	1.712,00	73,0%	4,2%
1.1.01 (EURI)	10.800					

1.2.01	298.950	403.566,21		194.608,40	135,0%	65,1%
2.1.01	100.000					
4.4.03 (EURI)	10.000.000					
10.1.10 (*)	5.400.000	827.981,43	198.994,21	815.980,57	15,3%	15,1%
16.1.01	400.000					
16.2.01 (EURI)	500.000					
<b>Totale</b>	<b>16.750.800</b>	<b>1.261.526,80</b>	<b>205.024,21</b>	<b>1.012.300,97</b>	<b>7,5%</b>	<b>6,0%</b>

(\*) Il dato cumulato al 31.12.2021 è dato dagli impegni presi nell'anno di concessione poi riportati negli anni successivi fino al 2021.

Nell'ambito di questo aspetto specifico le risorse pubbliche impegnate sull'operazione **1.1.01** sfiorano i 30mila euro, tutti a valere sulle risorse QFP, dei quali 6mila per contributi concessi nel 2021 a seguito dell'approvazione delle graduatorie del bando del 2020 (formazione e coaching), aperto per i giovani agricoltori beneficiari della operazione 6.1.01. I pagamenti superano di poco i mille e 700 euro.

L'operazione **1.2.01** non evidenzia variazioni rispetto a quanto rilevato al 31.12.2020 con impegni per oltre 403mila euro e pagamenti che sfiorano i 195mila euro, il 65% della dotazione finanziaria dell'operazione. Non vi sono impegni a valere sull'operazione **2.1.01**. Si rimanda al paragrafo descrittivo della FA 2A per le considerazioni di carattere trasversale sull'andamento delle tre operazioni.

Si evidenzia che, nel 2021, con la modifica alla versione 8.1 del PSR 2014-2020 è stata inserita nel PSR stesso la nuova operazione "4.4.03 - Investimenti non produttivi finalizzati alle riduzioni di NH3 in atmosfera (FA 5 D)". Il primo bando di operazione è stato approvato con decreto n. 18353 del 23.12.2021, pubblicato sul BURL il 5.01.2022.

Al 31.12.2021 risultano impegnate a valere sull'operazione **10.1.10-Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento** risorse pubbliche per quasi 828mila euro, tutti a valere sulle risorse QFP. Gli impegni di pertinenza del 2021 raggiungono quasi 199mila euro, rappresentati dalla quota annua per impegni presi negli anni precedenti. Infatti, nel 2021 non sono stati approvati decreti per l'ammissione a finanziamento di nuove domande (domande iniziali) in quanto il bando vincolato attivato nel 2021 per la sottomisura 10.1 è stato aperto alle sole domande di pagamento (conferma), fatta eccezione per l'operazione 10.1.06.

Le somme erogate sfiorano, al 31.12.2021, gli 816mila euro, il 15% della dotazione finanziaria disponibile a piano finanziario.

Come illustrato ampiamente nella RAA 2020, l'adesione da parte dei potenziali beneficiari è stata limitata da alcune condizioni poste dal bando risultate di difficile applicazione. Nel 2021 la scheda di operazione

10.1.10 è stata oggetto di modifiche mirate a superare tali difficoltà. Le novità introdotte con la modifica del PSR troveranno attuazione a far data dal 2022 (per i dettagli sulle modifiche si rimanda alla versione 9.1 del PSR).

#### ASPETTO SPECIFICO 5E

L'aspetto specifico 5E impegna al 31.12.2021 oltre 145,6 Meuro di risorse pubbliche, delle quali 20,2 Meuro afferiscono al 2021. I pagamenti si attestano ad oltre 137,8 Meuro, l'81,2% delle risorse disponibili a Piano Finanziario.

**Tab. 9 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 5E**

Operazione	Piano finanziario (v. 10.1)	Contributi concessi al 31.12.2021 (incluse quote annuali per pluriennale SM 10.1) (1)	di cui trascinati	Contributi concessi nel 2021 (inclusa quota annuale per pluriennale SM 10.1) (2)	Contributi pagati al 31.12.2021	% concessi/Pf	% pagati/Pf
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(b)/(a)	(e)/(a)
1.1.01	41.050	27.212,00		3.436,00	4.229,33	66,3%	10,3%
1.1.01 (EUR)	10.800						
1.2.01	298.950	59.983,69				20,1%	
2.1.01	100.000						
Totale 8.1.01 e 8.1.02	58.250.000	54.309.948,05	45.524.178,37	3.003.899,46	51.231.539,25	93,2%	88,0%
Di cui 8.1.01	6.250.000	5.732.516,88			3.546.786,35	91,7%	56,7%
e di cui 8.1.02	52.000.000	48.577.431,17	45.524.178,37	3.003.899,46	47.684.752,90	93,4%	91,7%
10.1.04 (*)	110.170.000	91.250.792,90	7.161.363,49	17.240.847,55	86.639.936,17	82,8%	78,6%
16.1.01	400.000						
16.2.01 (EUR)	500.000						
<b>Totale</b>	<b>169.770.800</b>	<b>145.647.936,64</b>	<b>52.685.541,86</b>	<b>20.248.183,00</b>	<b>137.875.704,75</b>	<b>85,8%</b>	<b>81,2%</b>

(1) Inclusi trascinati 8.1.02, e pluriennali 8.1.02 per nuovi impianti su 8.1.01

(2) Inclusi quota 2021 trascinati 8.1.02, e quota 2021 pluriennali 8.1.02 per nuovi impianti su 8.1.01

(\*) Il dato cumulato al 31.12.2021 è dato dagli impegni presi nell'anno di concessione poi riportati negli anni successivi fino al 2020.

Nell'ambito di questo aspetto specifico le risorse pubbliche impegnate al 31.12.2021 a valere sul QFP per l'operazione **1.1.01** superano di poco i 27mila euro dei quali poco più di 3mila sono stati impegnati nel 2021, a seguito dell'approvazione delle graduatorie del bando del 2020 (formazione e coaching), aperto per i giovani agricoltori beneficiari della operazione 6.1.01. I pagamenti erogati si attestano a poco più di 4mila euro, il 10% della dotazione a piano finanziario. Gli impegni a valere sull'operazione **1.2.01** non registrano variazioni rispetto al dato rilevato al 31.12.2020 (quasi 60mila euro) e non risultano pagamenti. Non vi sono impegni a valere sull'operazione **2.1.01**. Si rimanda al paragrafo descrittivo della FA 2A per le considerazioni di carattere generale sull'andamento delle tre operazioni.

Al 31.12.2021 risultano impegnati per l'operazione **8.1.01-Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboscamento**, oltre 5,7 Meuro di risorse pubbliche tutte a valere sul QFP, senza variazioni rispetto all'anno precedente, e risultano erogati complessivamente 3,5 Meuro (erano 2,7 Meuro al 31.12.2020), ossia il 56,7% di quanto disponibile a Piano Finanziario.

I lavori finanziati con i primi quattro bandi (2016-2018) sono tutti ormai conclusi. Dei lavori finanziati con il bando del 2019, quelli relativi al primo periodo e che avrebbero dovuto concludersi entro maggio del 2021, si sono prolungati a causa delle problematiche generate dalla pandemia da Covid-19, mentre gli altri (secondo periodo) hanno una scadenza di conclusione lavori a fine marzo 2022 e sono regolarmente in corso. A dicembre 2021 è stato pubblicato sul BURL il sesto bando con chiusura del periodo di presentazione delle domande previsto per il 25 marzo del 2022 e successivamente prorogato al 2 maggio 2022. L'operazione non presenta particolari criticità e fino a ora è stato possibile finanziare tutte le domande presentate.

Gli impegni sull'operazione **8.1.02-Mantenimento di superfici imboschite** si attestano al 31.12.2021 ad oltre 48,5 Meuro di risorse pubbliche tutte a valere sul QFP. Si tratta di impegni pressoché totalmente riconducibili a trascinamenti dalle programmazioni precedenti. Le risorse impegnate nel 2021 sono costituite per poco più di 2,9 Meuro da trascinamenti e per circa 34mila euro per i premi di manutenzione e mancato reddito di pertinenza del 2021 per i beneficiari che hanno realizzato impianti con l'operazione 8.1.01 (tipologia B) della programmazione 2014-2022 ed hanno effettuato il collaudo entro l'anno precedente. Al 31.12.2021 sono stati erogati complessivamente poco più di 47,6 Meuro di spesa pubblica, ossia il 91,7% di quanto disponibile a piano finanziario.

Le risorse pubbliche complessivamente impegnate al 31.12.2021 per l'operazione **10.1.04-Agricoltura conservativa** ammontano a 91,2 Meuro tutti a valere sulle risorse QFP, dei quali oltre 17,2 Meuro di pertinenza del 2021 rappresentati dalla quota annua per impegni presi negli anni precedenti. Infatti, nel 2021 non sono stati approvati decreti per l'ammissione a finanziamento di nuove domande (domande iniziali) in quanto il bando vincolato attivato nel 2021 per la sottomisura 10.1 è stato aperto alle sole domande di pagamento (conferma), fatta eccezione per l'operazione 10.1.06. Al 31.12.2021 sono stati pagati complessivamente oltre 86,6 Meuro (erano 69,5 Meuro al 31.12.2020) ossia il 78,6% della dotazione

disponibile a piano finanziario.

Nel 2021 anche la scheda di operazione 10.1.04 è stata oggetto di modifica, per la cui attuazione si deve attendere il 2022 (per i dettagli sulle modifiche si rimanda alla versione 9.1 del PSR).

Si conferma quanto illustrato nelle precedenti RAA circa l'interesse e la significativa risposta da parte delle aziende agricole per questa operazione.

## ASPETTO SPECIFICO 6A

Al 31.12.2021 risultano impegnate sulle operazioni 7.4.01, 7.5.01. e 7.6.01 risorse pubbliche per oltre 4,4 Meuro ed i pagamenti sfiorano i 18mila euro, relativi ad un anticipo di un intervento finanziato sulla 7.5.01. Gli impegni e i pagamenti menzionati sono a valere sul QFP. Agli impegni per le domande ammesse a finanziamento nel 2019 a valere sui bandi PIA del 2017, si sono aggiunti nel dicembre 2021 impegni per poco più di 2 Meuro per 18 domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sul bando dell'operazione 7.4.01 pubblicato nell'aprile del 2021 ed aperto per i territori rurali ad esclusione di quelli ricadenti in aree GAL.

Nell'ottobre del 2021 è stato pubblicato il primo bando regionale dell'operazione 7.5.01, con una dotazione finanziaria di 4,7 Meuro a valere sulle risorse EURI. La chiusura del periodo di presentazione delle domande, inizialmente prevista per metà febbraio 2022, è stata prorogata al 15 marzo 2022.

Per quanto riguarda le domande finanziate nell'ambito dei PIA, al 31.12.2021 gli interventi risultano per la gran parte ancora in corso; alcuni beneficiari hanno concluso le attività ma non risultano ancora richieste di saldo. I ritardi nella realizzazione delle attività sono dovuti alle tempistiche elevate di affidamento dei lavori, oltre che ai rallentamenti imputabili all'emergenza sanitaria che ha interessato il biennio 2020/2021. I progetti sono andati bene, anche quelli per i quali i beneficiari hanno usufruito delle proroghe Covid-19.

L'operazione 7.4.01 attivata all'interno dei PIA risulta interessante ai fini dello sviluppo socioeconomico delle aree rurali e del miglioramento della loro attrattività poiché riesce a valorizzare anche gli interventi realizzati da privati nelle stesse zone. Molti degli investimenti finanziati con l'operazione 7.5.01 hanno riguardato interventi nelle zone turistiche delle aree rurali e hanno consentito ai territori di dare maggiore visibilità a questi luoghi anche in prospettiva di una ripresa nei flussi di visitatori nel periodo post-Covid. Gli investimenti finanziati con la 7.6.01 sono focalizzati al recupero di siti storici, ed anche su questo versante non si rilevano criticità.

**Tab. 10 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 6A**

Operazione	Piano finanziario (v. 10.1)	Contributi concessi al 31.12.2021	Contributi concessi nel 2021	Contributi pagati al 31.12.2021	% concessi/Pf	% pagati/Pf
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b)/(a)	(d)/(a)
7.4.01	2.900.000	2.453.255,38	2.093.735,31		84,6%	
7.5.01	1.500.000	1.819.241,17		17.862,01	121,3%	1,2%

7.5.01 (EUR)	4.700.000					
7.6.01	700.000	179.243,02			25,6%	
<b>Totale</b>	<b>9.800.000</b>	<b>4.451.739,57</b>	<b>2.093.735,31</b>	<b>17.862,01</b>	<b>45,4%</b>	<b>0,2%</b>

## ASPETTO SPECIFICO 6B

Al 31.12.2021 risultano impegnate sull'aspetto specifico 6B risorse pubbliche per poco più di 103 Meuro, a valere sulle risorse QFP, con un overbooking tecnico del 5,8% rispetto alle risorse imputate a piano finanziario. Nel corso del 2021 sono state impegnate poco più di 21,4 Meuro di risorse pubbliche, delle quali 19 Meuro per l'operazione **19.2.01-Attuazione dei piani di sviluppo locale** e le restanti per l'operazione **19.4.01-Gestione ed animazione dei GAL**.

**Tab. 11 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 6B**

Operazione	Piano finanziario (v. 10.1)	Contributi concessi al 31.12.2021	Contributi concessi nel 2021	Contributi pagati al 31.12.2021	% concessi/Pf	% pagati/Pf
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b)/(a)	(d)/(a)
19.1.01	180.000	182.444,84		180.960,21	101,4%	100,5%
19.2.01	81.200.000	87.035.500,00	19.000.000,00	9.068.288,36	107,2%	11,2%
19.3.01	4.700.000	3.659.936,00			77,9%	
19.4.01	11.300.000	12.181.173,74	2.470.000,00	5.698.551,65	107,8%	50,4%
<b>Totale</b>	<b>97.380.000</b>	<b>103.059.054,61</b>	<b>21.470.000,00</b>	<b>14.947.800,22</b>	<b>105,8%</b>	<b>15,3%</b>

Le somme complessivamente liquidate si avvicinano, al 31.12.2021, ai 15 Meuro. Si tratta:

- dei pagamenti per l'operazione **19.1.01- Sostegno per la preparazione dei piani di Sviluppo Locale**;
- di quasi 5,7 Meuro di pagamenti per l'operazione **19.4.01-Gestione ed animazione dei GAL**, dei quali, come riportato in tabella B2.1 dell'allegato statistico, poco più di due terzi per le spese di gestione della SSL e quasi un terzo per le attività di animazione della SSL;
- di poco più di 9 Meuro di pagamenti per anticipi, SAL e saldi relativi all'operazione **19.2.01 Attuazione dei piani di sviluppo locale**, la cui articolazione per tipologia e operazione è riportata nella tabella sottostante.

**Tab. 12 – Pagamenti per tipologia e operazione**

	Anticipo		SAL		Saldo	
Op.	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo
3.2.01					11	540.404,69
4.1.01	5	322.282,46	1	55.639,53	48	2.059.830,00



4.3.01	2	130.006,73			9	833.656,29
4.3.02					1	72.681,06
4.4.02					13	1.010.793,01
6.1.01	2	24.000,00				
6.2.01	24	408.000,00				
6.4.01			1	75.480,08		
6.4.03	1	25.000,00				
7.4.01	5	136.590,56	3	137.136,30	44	1.628.588,15
7.5.01	4	158.823,86	13	558.978,46	19	743.407,43
7.6.01			1	8.540,00	0	0,00
8.3.01					3	138.449,75
<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>1.204.703,61</b>	<b>19</b>	<b>835.774,37</b>	<b>148</b>	<b>7.027.810,38</b>

Nel corso del 2021 i GAL hanno continuato ad usufruire dell'opportunità di inquadramento, relativamente agli aiuti di stato, di alcune operazioni col Temporary Framework il cui massimale essendo stato elevato a 2.300.000 €, consente, anche in ragione del periodo di crisi economica e del rincaro dei prezzi post pandemia, di sostenere i beneficiari dei PSL in maniera più ampia e completa rispetto al regime di aiuto in de minimis, la cui soglia risulta peraltro al di sotto del valore stabilito per l'infrastruttura su piccola scala (260.000 €).

Nella RAA 2020 sono state diffusamente illustrate le modalità attuative approvate dalla AdG ai fini della **rimodulazione dei PSL** ed è stata data evidenza dei principali spostamenti di risorse effettuate dai GAL. Alcuni di essi hanno poi usufruito della possibilità di attuare ulteriori rimodulazioni fino al 30 giugno 2021. Una certa quota di risorse è stata convogliata sulle operazioni 7.4.01 e 7.5.01 particolarmente idonee per il finanziamento di interventi di contrasto alla pandemia di Covid-19 e mirati alla ripresa post-pandemia. Anche l'operazione 6.4.01 ha suscitato l'interesse dei GAL poiché è stata aperta la possibilità di finanziare l'acquisto di attrezzature per il contrasto al diffondersi della pandemia, quali separatori e gazebo da realizzarsi negli spazi aperti.

Nel corso del 2021 si è inoltre proceduto all'approvazione, con D.G.R. 5629 del 30/11/2021, riguardante il **piano di riparto delle risorse aggiuntive per la Misura 19** per il periodo di estensione 2021-2022, pari a 23 Meuro.

La tabella che segue illustra l'importo dell'impegno assunto dall'AdG nei confronti di ciascun GAL per le operazioni 19.2 e 19.4. Per l'operazione 19.3.01, le risorse saranno assegnate attraverso l'attivazione di disposizioni attuative.

**Tab. 13 – Riparto operazione 19.2.01 e operazione 19.4.01**

	<b>GAL</b>	<b>19.2.01</b>	<b>19.4.01</b>	<b>Totale risorse 2021-2022</b>
1	GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO	1.285.025	167.053	1.452.078
2	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI	1.396.618	181.560	1.578.179
3	GAL GARDAVALSABBIA	1.649.655	214.455	1.864.110
4	GAL OGLIO PO	1.382.987	179.788	1.562.775
5	GAL OLTREPO PAVESE	1.374.121	178.636	1.552.757
6	GAL QUATTRO PARCHI LECCO E BRIANZA	1.715.586	223.026	1.938.612
7	GAL RISORSA LOMELLINA	1.471.857	191.341	1.663.198
8	GAL TERRE DEL PO	1.482.378	192.709	1.675.087
9	GAL VALLE BREMBANA	1.517.944	197.333	1.715.277
10	GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI	2.153.409	279.943	2.433.352
11	GAL VALTELLINA	1.979.080	257.280	2.236.360
12	LAGO DI COMO GAL	1.591.340	206.874	1.798.214
	<b>Totale</b>	<b>19.000.000</b>	<b>2.470.000</b>	<b>21.470.000</b>

Sulla base del budget assegnato, ogni GAL ha provveduto ad elaborare il proprio piano di attuazione. Tutti i GAL hanno trasmesso il piano entro il termine previsto del 30 settembre 2021.

Non si segnalano variazioni rispetto a quanto illustrato nella RAA 2020 circa l'operazione 19.3.01. Le attività stanno proseguendo e non si segnalano particolari criticità.

#### **ASPETTO SPECIFICO 6C**

La totalità delle risorse pubbliche impegnate sulla Focus Area 6C afferiscono all'operazione **7.3.01-Incentivi per il potenziamento della banda larga**. Le risorse imputate a piano finanziario erano già state tutte impegnate nel 2016. Non si riscontrano variazioni nei pagamenti rispetto a quanto rilevato al 31.12.2020. Nella sezione dedicata all'avanzamento fisico del programma sono riportati alcuni dati sullo stato di avanzamento dell'operazione.

**Tab. 12 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi all'aspetto specifico 6C**

<b>Operazione</b>	<b>Piano finanziario (v. 10)</b>	<b>Contributi concessi al 31.12.2021</b>	<b>Contributi concessi nel 2021</b>	<b>Contributi pagati al 31.12.2021</b>	<b>% concessi/Pf</b>	<b>% pagati/impegno</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b)/(a)	(d)/(a)

7.3.01	48.500.000	48.500.000,00	0,00	22.002.915,13	100,0%	45,4%
<b>Totale</b>	<b>48.500.000</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.002.915,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>45,4%</b>

## TABELLA RIASSUNTIVE DI OPERAZIONI/MISURE CHE FANNO RIFERIMENTO A PIÙ ASPETTI SPECIFICI

**Tab. 13 – Risorse disponibili, impegni e pagamenti relativi alle operazioni 1.1.01, 1.2.01, 2.1.01, 16.1.01, 16.2.01 e alla sottomisura 10.1**

Operazione	Piano finanziario (v. 10.1)	Contributi concessi al 31.12.2021 (comprendono i trascinamenti)	Contributi concessi nel 2021	Contributi pagati al 31.12.2021	% concessi/Pf	% pagati/Pf
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b)/(a)	(d)/(a)
1.1.01	2.000.000	1.396.037,54	163.106,14	287.081,23	69,8%	14,4%
1.1.01 (EUR)	449.817					
1.2.01	10.750.000	7.875.505,78		4.055.748,20	73,3%	37,7%
2.1.01	7.300.000	4.562.163,49	2.097.213,12	124.147,20	62,5%	1,7%
10.1	295.808.624	252.559.711,97	43.351.974,64	223.739.844,73	85,4%	75,6%
16.1.01	17.000.000	12.723.095,31		120.000,00	74,8%	0,7%
16.2.01	5.250.000	4.827.795,16		3.784.419,10	92,0%	72,1%
16.2.01 (EUR)	6.500.000					

## INDICATORI DI PRODOTTO REALIZZATI PER MISURA E PER ASPETTO SPECIFICO

Il dato degli indicatori di output per focus area valorizzati al 31/12/2021 e dei target è riportato nelle tabelle B, C e D dell'allegato di monitoraggio.

Per la quantificazione degli indicatori di prodotto si è tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione 2018/276 della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei. In particolare, sono prese in

considerazione anche le *"operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso"*.

Nell'ambito dell'operazione 1.1.01 (formazione) i corsi finanziati giunti al termine e con saldo pagato sono passati dai 41 del 2020 a 71 (compresi due corsi collegati a trascinamenti della precedente programmazione), per la maggior parte concentrati su tematiche proprie della FA 2A (49 corsi). Complessivamente i corsi ammessi a finanziamento sono 277. Sono oltre 200 i giorni di formazione erogata (si tratta prevalentemente di corsi brevi) a 1032 agricoltori, compresi 2 corsi di formazione collegati a trascinamenti della precedente programmazione, nell'ambito dei quali sono state erogate 11,25 giornate di formazione a 34 partecipanti.

L'operazione 1.2.01 (informazione) registra un ulteriore avanzamento nell'attuazione. I progetti giunti a conclusione e con il pagamento del saldo sono passati dai 13 del 2020 ai 24 del 2021. Netamente prioritarie si confermano le tematiche afferenti alla FA 2A (17 progetti).

I noti ritardi della misura 2 hanno comportato per l'operazione 2.1.01 (consulenza) la pubblicazione del primo bando nel corso del 2019, con l'approvazione delle domande nei primi mesi del 2020. Le restrizioni dovute alla pandemia di Covid 19 hanno rallentato lo svolgimento delle consulenze e nel 2021 solo tre progetti di consulenza, che hanno riguardato quattro protocolli, tutti afferenti alla Priorità 4, sono giunte a conclusione, coinvolgendo 108 imprese agricole.

L'operazione 3.1.01 (adesione a regimi di qualità) conferma il suo costante avanzamento in termini di spesa, trattandosi di un'operazione con domande di conferma di adesione al regime di qualità che si ripetono ogni anno. Nel complesso le aziende agricole che hanno promosso sistemi di qualità comunitari e che hanno presentato domanda di pagamento sono 287. Il dato deriva dal conteggio "univoco" di tutti i beneficiari di domande pagate, nonostante per le regole di monitoraggio del sistema di scambio dati con la CE (SFC), che contabilizza i valori annuali e seleziona il valore massimo, risultino solo i 229 del 2021 (218 per regimi di qualità UE e 11 a regimi di qualità nazionali). Si conferma la netta prevalenza di adesioni al sistema di qualità biologico, a dimostrazione di come il settore, che ottiene i favori del consumatore, spinga l'interesse delle imprese agricole. Nel complesso i progetti ammessi a finanziamento al netto delle rinunce o decadenze sono 363, ampiamente superiori rispetto al target di 170.

Nel 2021 si registra complessivamente la conclusione di 31 progetti afferenti all'operazione 3.2.01 relativa alle azioni di promozione dei prodotti di qualità (un progetto in più rispetto al 2020). Si tratta della maggior parte dei progetti finanziati, per circa la metà riferiti a prodotti del comparto vitivinicolo e per un terzo riferiti a formaggi tipici, con i restanti progetti che riguardano salumi ed il melone mantovano. Restano da concludere alcuni progetti del bando 2019 ed i progetti del bando 2020.

L'operazione 4.1.01 contribuisce all'indicatore "Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)". L'operazione registra un avanzamento dalle 688 aziende agricole del 2020 alle 756 del 2021 (a fronte di 827 operazioni, confermando la presenza di beneficiari che presentano più domande sui vari bandi pubblicati; tale fenomeno incide sul valore dell'indicatore relativo al numero di beneficiari in quanto a fronte di un numero sensibilmente maggiore di operazioni finanziate, si riduce il conteggio delle imprese "al netto" delle duplicazioni con ricadute sul rispetto del target dell'indicatore stesso). L'avanzamento si conferma per ora in linea con le attese e con i tempi di attuazione di questo tipo di interventi, sebbene per i progetti in corso siano sempre più frequenti le segnalazioni di ritardi e difficoltà nelle consegne di materie prime, macchinari ed attrezzature che impattano sul rispetto delle scadenze e che potrebbero avere ricadute sulla corretta

chiusura e rendicontazione degli investimenti.

A fronte di € 151.873.033,95 di spesa pubblica, il volume di investimenti è di circa 411,5 Meuro. Si conferma l'elevato valore degli investimenti medi per singola operazione (oltre 450mila euro), che il valutatore indipendente ha dimostrato non essere direttamente correlata alla dimensione dell'impresa. La necessità di investire per le imprese agricole regionali che vogliono restare competitive al fine di "stare al passo" con le evoluzioni delle innovazioni, garantendo la sostenibilità e fornendo le risposte alle richieste del mercato è valida in particolar modo per le imprese che intendono crescere.

I dati di dettaglio confermano quanto già emerso nel corso degli anni precedenti:

- la limitata presenza femminile tra i beneficiari dell'operazione (17% delle aziende personali);
- una buona presenza di giovani (oltre il 40% delle aziende personali);
- la netta prevalenza del settore latte nell'ambito dei comparti produttivi interessati dagli investimenti, in linea con la struttura del sistema agricolo regionale;
- la concentrazione degli investimenti nelle imprese di maggiori dimensioni (in termini di SAU), che tuttavia si sta riducendo nel corso del tempo in applicazione dei criteri di selezione a favore delle imprese di minore dimensione.

Tra le operazioni della sottomisura 4.1 registra un ulteriore avanzamento anche quella inserita nei Progetti Integrati di Filiera e di Area, a conferma che i PIF ed i PIA siano finalmente entrati nella piena fase di attuazione. Nell'ambito dell'operazione 4.1.02, 75 aziende agricole hanno ricevuto pagamenti nel corso del 2021. In 65 casi i progetti hanno concluso l'intervento e ricevuto il saldo.

L'operazione 4.1.03, che prevede incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione, ha visto l'approvazione della prima graduatoria di progetti finanziati a settembre 2020, con tempi di istruttoria allungati dalle difficoltà di valutazione tecnica e dai rallentamenti causati dalla pandemia. Si è trattato di una prima apertura di un bando per interventi specifici sull'efficienza idrica: il bando ha avuto una buona risposta con il finanziamento di 69 aziende e un volume di investimenti ammessi pari a € 9.753.537,00. Nel 2021 si registrano due rinunce e l'approvazione di una nuova domanda. Ancora non si registrano avanzamenti dal punto di vista fisico.

L'operazione 4.2.01 (aiuti alle imprese di trasformazione) registra nel 2021, rispetto all'attuazione dello strumento finanziario, la contrattualizzazione e l'erogazione del finanziamento all'ultimo destinatario dei progetti ammessi. Al 31.12.2021 tutti i 23 destinatari hanno sottoscritto il contratto di finanziamento con Finlombarda ed hanno ottenuto la prima tranche del finanziamento agevolato; in 6 casi è stato erogato anche il saldo. L'aiuto concesso tramite lo strumento finanziario si abbina ad una quota di contributo a fondo perduto, che è stato richiesto da nove beneficiari, in sei casi con il saldo del progetto concluso. Complessivamente i progetti finanziati hanno realizzato investimenti per 107,8 milioni di Euro.

Gli interventi infrastrutturali relativi alla viabilità agro-silvo-pastorale ed agli alpeggi (operazioni 4.3.01 e 4.3.02), evidenziano un ulteriore avanzamento rispetto agli anni scorsi, arrivando a 84 progetti conclusi e saldati, mentre in altri 18 casi gli interventi sono stati avviati e sono stati erogati anticipi o SAL[DZ1].

Con riferimento alla sottomisura 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali il 2021 segna un netto avanzamento, con 86 progetti che hanno ottenuto l'erogazione del saldo a conclusione degli interventi, dei quali 33 afferenti all'operazione 4.4.01 (investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità) ed i restanti 53 all'operazione 4.4.02 (investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche). Si aggiunge un intervento che ha richiesto il pagamento di uno stato di avanzamento lavori

ed ancora non è giunto a conclusione.

Anche l'operazione 5.1.01 registra un ulteriore step di avanzamento, passando da 235 progetti conclusi (RAA 2020), a 317, afferenti a 227 beneficiari diversi. Si confermano gli aspetti, non prevedibili, che hanno comportato la riduzione del target collegato all'operazione nell'ambito della prima modifica del 2021 (n. di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio - aspetto specifico 3B, pari ora 250):

- la presenza di beneficiari che presentano domanda sui diversi bandi, riducendo il numero di beneficiari contati "al netto" delle ripetizioni, a fronte di un numero più elevato di operazioni sovvenzionate;
- la presenza di un numero di rinunce che si conferma superiore ad altre operazioni, che riduce il numero di beneficiari che concludono gli interventi a fronte di un numero di operazioni approvate più elevato.

L'operazione 6.1.01 (Insediamento dei giovani agricoltori; Priorità 2B) registra la partecipazione di 1.150 nuove imprese agricole, con un ulteriore avanzamento rispetto allo scorso anno (erano 997 nel 2020), a fronte di un target posto a 1.500 a seguito della proroga del PSR al 2022. I contributi erogati per il premio di primo insediamento ammontano a € 25.869.831,40. Sono ulteriormente aumentate le aziende che hanno già richiesto il saldo del premio a fronte della conclusione del piano aziendale (840 rispetto alle 613 dell'anno precedente). Si conferma anche con i dati aggiornati al 2021 la significativa presenza femminile tra i nuovi imprenditori, superiore alla quota di conduttrici donne nel settore agricolo: le beneficiarie donne sono, infatti, circa un terzo dei beneficiari totali.

La sottomisura 6.4 (Priorità 2A, relativa alla diversificazione ed in particolare agli agriturismi) registra l'attuazione di 105 progetti (con almeno un anticipo o uno stato avanzamento lavori) per un investimento realizzato di quasi 27 Meuro, relativo ad 83 casi di progetti conclusi ed a cinque SAL (i restanti pagamenti riguardano anticipi).

Il 2021 registra la conclusione di 5 progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile (operazione 6.4.02, FA 5C), che si aggiungono all'anticipo erogato nel 2020 ad un progetto ancora in corso. Nonostante le difficoltà relative agli interventi legati alla produzione di energia rinnovabile (in particolare legati alla compatibilità con la normativa nazionale di riferimento in continua evoluzione), i progetti cominciamo a giungere al termine[DZ2] .

All'interno della misura 7 il progetto BUL registra un significativo avanzamento della spesa legata ai cantieri aperti che ha quasi raggiunto 45,4 Meuro (su una dotazione di 48,5), mentre il dato della popolazione raggiunta con la nuova infrastruttura passa da quasi 94.000 a 175.723. Nel corso del 2021, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, i lavori sono proseguiti con un significativo avanzamento della spesa sostenuta da OpenFiber (affidatario dei lavori).

Sono in fase di attuazione le operazioni della misura 7 attuate nell'ambito dei Progetti Integrati di Area (Operazione 16.10.02). Alla data del 31.12.2021 solo un progetto ha chiesto il pagamento di un anticipo (operazione 7.5.01) mentre si attende per il 2022 un avanzamento più significativo.

Con riferimento all'operazione 8.1.01, nel 2021 sono saliti a 217 gli interventi di imboscamento di superfici agricole (nel 2020 erano 152), riferiti a 143 beneficiari. Le superfici imboscate sono ulteriormente aumentate ed hanno raggiunto 2.589,33 ettari, oltre tre volte superiore rispetto all'obiettivo di programma (775ha). L'operazione 8.1.02 finanzia sia gli impianti collaudati con l'operazione 8.1.01 tipologia B che i trascinamenti relativi al mantenimento delle superfici imboscate nelle precedenti programmazioni. Nel 2021 le superfici in trascinamento sono 3.792,38 ha, oltre 1.000 in meno rispetto agli anni precedenti, in ragione della naturale conclusione del periodo di impegno per il mantenimento, mentre le superfici in mantenimento realizzate con l'operazione 8.1.01 tipologia B rappresentano poco meno di 40 ha.

Le operazioni di prevenzione e ripristino dei danni alle foreste (8.3.01 e 8.4.01) registrano complessivamente 83 interventi conclusi, prevalentemente riferiti alla prevenzione (74, rispetto ai 23 del 2020). I beneficiari dell'operazione 8.3.01 che hanno avviato un intervento (con il pagamento almeno di un anticipo o di uno stato avanzamento lavori) sono 70 (rispetto ad un obiettivo di 162) e denotano una propensione alla presentazione di più di una domanda nell'ambito della stessa operazione. Complessivamente gli interventi di prevenzione hanno riguardato, fino al 31.12.2021, 2.339,22 [DZ3] ha di superficie. I progetti che segnalano un avanzamento finanziario nell'ambito dell'operazione 8.4.01 sono 13, dei quali 9 conclusi. Nel complesso, sono stati attuati interventi di ripristino su 188,6 ha di superficie.

Sono complessivamente 85 i progetti conclusi a valere sulla sottomisura 8.6, dei quali 63 afferenti alle attività di prima lavorazione dei prodotti delle foreste (operazione 8.6.01), e 22 alle attività di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione (operazione 8.6.02). Gli investimenti complessivamente promossi tramite una spesa pubblica di 3,5 Meuro (rispetto ad un obiettivo di 7 Meuro) ammontano a 9,1 Meuro.

Gli interventi agro-climatico-ambientali promossi con la sottomisura 10.1 si concentrano, come già evidenziato negli anni scorsi, in 3 operazioni, che rappresentano oltre il 90% della superficie a premio anche per il 2021:

- produzioni integrate (op. 10.1.01), riferita alla priorità 4, in particolare alla focus area 4B, con quasi 17.300 ettari accertati (circa 9.600 ha in meno del 2020);
- conservazione della biodiversità nelle risaie (op. 10.1.3), riferita alla priorità 4, in particolare alla focus area 4A, con circa 59.500 ettari accertati (stabile rispetto all'anno precedente).
- agricoltura conservativa (op. 10.1.4), riferita alla focus area 5E, che registra quasi 74.400 ettari accertati (poco meno di 2.000 ha in più rispetto al dato del 2020);

In termini di superficie sotto impegno seguono le operazioni 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere", con una lieve riduzione rispetto all'anno precedente (passa da circa 7.700 a 7.300 ettari), e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli affluenti di allevamento" con quasi 2.700 ha (in ulteriore, sebbene limitata, crescita di quasi 250 ha rispetto al 2020).

Le superfici sotto impegno per le operazioni 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti", 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali" e 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali minacciate da abbandono", introdotte per la prima volta con il PSR 2014-2020, confermano il dato RAA 2020 (rispettivamente 36[TL4] 2 ha, 5 ha e 3 ha).

La misura 11 (premi per la conversione e mantenimento di superfici condotte con metodo biologico) stabilizza la superficie sotto impegno a circa 31.000, con il continuo calo delle superfici in conversione e l'aumento delle superfici in mantenimento, dovuto alle regole di adesione al sistema biologico (durata del

periodo di conversione pari a 2-3 anni e successivo passaggio al mantenimento). Le prime scendono da 2.103 (2020) a circa 1.000 ha, mentre le seconde aumentano da 29.113 (2020) a circa 30.000[TL5] ha.

Si tratta di valori particolarmente positivi nel momento in cui vengono confrontati con i target di programma, fissati a 11.650 ha per la conversione (nel corso del programma sono stati convertiti circa 12.000 ettari nell'anno di maggiore adesione all'operazione) ed a 23.600 per il mantenimento.

Nel 2021 la sottomisura 12.1 riconferma sostanzialmente il dato 2020 con un incremento di superficie accertata pari a circa 80 ha afferenti all'operazione 12.1.05 (Gestione più sostenibile degli input chimici - prodotti fitosanitari- a tutela delle zone Natura 2000. Complessivamente nel 2021 le superfici indennizzate con la misura 12 sono circa 780 ha, ancora al di sotto rispetto al target posto a 1.345 ha.

Per l'operazione 13.1.01 la superficie accertata risulta per il 2021 pari a circa 102.500 ha, in ulteriore crescita rispetto al 2020 (+7.000 ha circa), dopo l'aumento già segnato tra il 2019 ed il 2020. L'andamento degli ultimi due anni conferma l'efficacia delle modifiche introdotte nel 2019, in particolare l'aumento dell'indennità. Si ricorda infatti che l'operazione 13.1.01 è stata oggetto di una modifica nei primi mesi del 2019, che ha comportato l'aumento dell'indennità per meglio compensare gli agricoltori di montagna rispetto alla redditività dei terreni in pianura. Grazie e tali modifiche la superficie indennizzata si è ulteriormente avvicinata al target di programma (109.850).

Nell'ambito della priorità 1, con riferimento all'operazione 16.1.01, si conferma l'avanzamento relativo al pagamento delle spese di progettazione ai 24 capofila dei partenariati che hanno avanzato la proposta progettuale nella prima fase (rispetto a 25 candidature ammesse a finanziamento ed un target di 40, al quale contribuirà anche il secondo bando dell'operazione recentemente pubblicato). I progetti sono in fase di esecuzione (avevano durata triennale ed il decreto di approvazione è del 2019) ed ancora non hanno generato spesa.

Sono, invece, giunti a conclusione 22 progetti relativi all'operazione 16.2.01 (Progetti pilota e sviluppo di innovazione; erano 17 nel 2020) portando così a termine tutti i 16 progetti finanziati con il bando del 2015 (graduatoria del 2016). A questi si aggiungono 6 progetti finanziati nell'ambito dei PIF.

Relativamente alle filiere corte (operazione 16.4.01). I tre i progetti ammessi a finanziamento con il primo bando del 2017 (al netto delle scadenze registrate) sono giunti a conclusione. Si tratta di progetti che hanno coinvolto 58 aziende. Un progetto finanziato con il bando del 2019 è stato avviato ed ha richiesto il pagamento di uno stato avanzamento lavori, con ulteriori 10 aziende coinvolte, portando così il totale a 68.

I dati sopra riportati quantificano l'indicatore T2 (*numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)*), pari a 28. Come per gli anni scorsi, si è reputato di considerare la quantificazione dell'indicatore alla stregua degli indicatori fisici delle operazioni strutturali, anche alla luce del fatto che la fiche dell'indicatore T2 nell'ambito del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione prevede che il dato sia riportato a progetto completato (*reported when the operation is completed*) o, in base alle recenti modifiche in merito alla quantificazione degli indicatori, quando è stato almeno avviato, e non al momento dell'approvazione e concessione del finanziamento. Non sono stati considerati i 24 progetti dell'operazione 16.1.01 in quanto i pagamenti hanno riguardato per ora solamente le spese di progettazione e non la realizzazione dei progetti.

Complessivamente la misura 16 (considerando tutte le operazioni in cui si articola) ha ammesso a finanziamento 80 progetti[DZ6] (dei quali 6 sono stati oggetto di provvedimenti di decadenza). In aggiunta sono stati ammessi a finanziamento 23 progetti per il coordinamento dei PIF e dei PIA. Il target di



programma è posto a 130 (al suo conseguimento contribuiranno i bandi del periodo di transizione).

Con riferimento a Leader, il 2021 si caratterizza come il primo anno di concreto avanzamento della spesa. Si registrano 210 pagamenti riguardanti prevalentemente progetti di investimento delle imprese agricole (operazione 4.1.01; 51 progetti dei quali 48 conclusi), servizi nelle aree rurali (operazione 7.4.01; 50 progetti dei quali 44 conclusi) e piccole infrastrutture e servizi turistici (operazione 7.5.01; 31 progetti dei quali 19 conclusi).

I posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) afferiscono al personale dei GAL ed alle nuove imprese avviate con le operazioni 6.1.01 e 6.2.01, mentre non risulta che i progetti conclusi a valere sulla misura 7 abbiano creato nuova occupazione (in alcuni casi i servizi vengono erogati tramite personale volontario). Complessivamente sono stati creati 55 posti di lavoro FTE, dei quali 26 uomini e 29 donne.

Si confermano anche nel 2021 gli indicatori che hanno conseguito o anche superato il target previsto a fine programmazione. In particolare, tale situazione riguarda gli indicatori:

- T9 (percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi - aspetto specifico 4A) che ha raggiunto il valore di 12,40 a fronte di un target pari a 9,36 (sono conteggiati circa 20.000 ettari di trascinamento di una misura del PSR 2007-2013 - Azione L - "Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico" - per il solo anno 2015; al netto di tali superfici l'indicatore scenderebbe a circa 10%).
- T12 (percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo - aspetto specifico 4C) che ha raggiunto il valore di 0,78 a fronte di un target di 0,76, con l'operazione 10.01.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere", che ha registrato un andamento in linea con le attese;
- T19 (percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio - aspetto specifico 5E) che ha raggiunto un valore di 4,79 a fronte di un target di 3,59 grazie sia alle numerose adesioni all'operazione di agricoltura conservativa, sia al buon andamento dell'imboschimento delle superfici agricole, in entrambi i casi superiori alle aspettative;
- T21 (percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale - aspetto specifico 6B) in quanto la popolazione effettivamente coperta dai PSL approvati ammonta a 1.271.000 (dato registrato al momento della presentazione ed approvazione dei GAL) a fronte di un target finale di 1.000.000.

Tali situazioni generano degli avvisi di attenzione all'interno di SFC, che tuttavia sono giustificati dall'effettivo avanzamento degli indicatori di output.

Il valore delle superfici che quantificano il T9 per il 2021 risulta superiore al dato annuale delle superfici in P4. Ciò è dovuto al fatto che il T9 viene calcolato sui valori di superficie più elevati raggiunti nel periodo di programmazione e non sulla base dei valori conseguiti nell'ultimo anno. Si evidenzia, inoltre, che, relativamente alle misure a superficie in P4, nel 2021 c'è stata una riduzione delle superfici poiché non tutti i beneficiari hanno aderito alla possibilità di proroga degli impegni.

In riferimento alla tabella C2\_2, si segnala che l'utilizzo del fascicolo aziendale dei beneficiari più aggiornato per la distribuzione dei contributi rispetto al settore produttivo, può comportare delle variazioni di comparto rispetto agli anni precedenti. L'aggiornamento del fascicolo aziendale avviene per soddisfare la necessità di adeguare i dati registrati rispetto alla effettiva situazione produttiva dell'azienda.

Si rileva che nessuna operazione del PSR 2014-2020 contribuisce all'integrazione di cittadini di paesi terzi (cfr. tab C2.4 dell'allegato). Per tale motivo la tabella riporta solamente zeri.

**1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

### 1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non pertinente

### 1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

#### **EUSAIR**

Si conferma quanto già argomentato nelle relazioni precedenti.

Eusair (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) è la strategia macro-regionale adottata dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio europeo nel 2014 per la regione Adriatica e Ionica. La strategia mira a creare sinergie e favorire il coordinamento tra tutti i territori dei seguenti paesi: Italia, Croazia, Slovenia, Grecia, Albania, Montenegro, Bosnia Erzegovina e Serbia.

La strategia è imperniata su quattro pilastri tematici: crescita blu, collegamento della regione, qualità ambientale, turismo sostenibile.

La strategia di EUSAIR è imperniata su ambiti strettamente afferenti alle problematiche legate al mare ed agli ambiti terrestri costieri. Risultano pertanto limitate le sinergie con il PSR. La regione infatti, pur rientrando nel territorio di riferimento della strategia, non ha sbocchi sul mare ed è pertanto esclusa dalla maggior parte dei temi specifici che la strategia affronta.

Ambiti di sinergia si possono rilevare con riferimento ai temi della tutela degli habitat terrestri e della biodiversità terrestre, laddove tali ambiti di intervento sono intercettati dalle misure 10, 11 e 12 del PSR grazie alle molteplici ricadute ambientali di queste misure, che impattano anche sulla qualità delle acque in conseguenza dell'adozione di metodi colturali che riducono i nitrati e l'utilizzo di prodotti chimici. Un ulteriore ambito di sinergia è il turismo, con particolare riferimento a quanto promosso all'interno dei Piani

di Sviluppo Locale in cui si articola la misura 19 (Leader), anche con riferimento al sostegno dell'innovazione e della qualità (in tal senso rileva la misura 1, sempre in ambito Leader).

#### **EUSALP**

Si conferma quanto già argomentato nella relazioni precedenti.

EUSALP è la strategia macroregionale per l'area alpina (EU Strategy For The Alpine Region) volta ad affrontare le sfide comuni delle regioni collocate lungo l'arco alpino.

Una strategia macroregionale alpina offre l'opportunità di migliorare la cooperazione transfrontaliera negli Stati alpini, nonché di identificare obiettivi comuni e attuarli in modo più efficace attraverso la collaborazione transnazionale. La strategia è basata su tre ambiti tematici generali e un ambito trasversale, ai quali si collegano gli obiettivi.

Il PSR risulta contribuire alla strategia di EUSALP con diverse misure ed operazioni:

- Contribuisce al sistema dell'innovazione e della conoscenza con le misure 1 (formazione) e 16 (cooperazione, in particolare con i progetti di innovazione e con i PEI);
- Contribuisce a potenziare i settori strategici con le operazioni destinate a sostenere gli investimenti delle imprese nel settore agricolo (compresa la diversificazione) e forestale;
- Contribuisce allo sviluppo dei servizi elettronici con la diffusione della banda ultralarga anche nei comuni montani;
- Contribuisce a preservare e valorizzare le risorse naturali, comprese quelle idriche, e quelle culturali, grazie alle operazioni che sostengono gli investimenti in strutture di irrigazione aziendale, negli alpeggi e concedono indennità per il mantenimento della presenza degli agricoltori in area montana. Importante è anche l'attuazione di Leader nelle aree alpine per la valorizzazione delle risorse culturali;
- Contribuisce alla mitigazione e prevenzione dei rischi con la misura 8 (in particolare le operazioni 8.3.01 e 8.4.01);
- Contribuisce alla promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili con l'operazione 6.4.02.

- ☐ Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- ☐ Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- ☐ Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)





**1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)**

Non pertinente

## **2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.**

### **2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione**

Il piano di valutazione del PSR ha subito delle modifiche nel corso dell'anno, in particolare al paragrafo 9.5 "Calendario". Le modifiche hanno riguardato la tabella "Tempistica e scadenze delle attività di valutazione" in considerazione della proroga di due anni del periodo di programmazione 2014-2020 avvenuta con Regolamento n. 2220/2020 che ha modificato il Reg. n. 1305/2013 spostando al 2026 la consegna del Rapporto di Valutazione ex post (art. 78) rendendo necessario riprogrammare le attività di valutazione su un arco temporale più ampio.

### **2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)**

In conformità con il Piano di Valutazione Annuale 2021 (consegnato a gennaio 2021), le attività realizzate dal Valutatore nel corso del 2021 hanno avuto la finalità di fornire elementi di conoscenza e valutazioni in merito al contributo del PSR alla competitività del settore agricolo regionale. Ciò è stato realizzato approfondendo i risultati e le ricadute degli interventi del PSR in favore del ricambio generazionale (TO 6.1.01) e degli investimenti nelle aziende agricole (TO 4.1.01). Inoltre, in considerazione della particolare situazione contestuale nell'ambito di tale analisi e valutazione il Valutatore, d'accordo con l'AdG, ha inoltre analizzato l'effetto COVID-19 sulla competitività delle aziende agricole regionali beneficiarie del PSR.

L'analisi sul ricambio generazionale è basata sui dati e le informazioni raccolte attraverso le indagini dirette condotte dal Valutatore sui giovani agricoltori del TO 6.1.01 che hanno concluso il loro Piano Aziendale entro il 31/12/2018. La principale finalità valutativa è stata quella di integrare le informazioni secondarie ricavabili dal sistema di monitoraggio regionale SISCO e da altre fonti secondarie (fonti statistiche, letteratura grigia) con informazioni quali-quantitative di natura primaria raccolte direttamente presso i beneficiari degli interventi al fine di verificare le effettive ricadute di questi ultimi e addurre preziosi elementi di valutazione del Programma in merito all'efficacia dello stesso nel promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e quindi la competitività del settore agricolo. Dall'universo di riferimento (n. 236 beneficiari) è stato estratto un campione rappresentativo di n. 25 unità (pari al 10,6% dell'universo di riferimento).

Analogamente, per l'analisi sugli investimenti nelle aziende agricole ci si è basati, oltre che sui dati di monitoraggio e altri dati di natura secondaria, sulle informazioni raccolte attraverso le indagini dirette condotte dal Valutatore sui beneficiari del TO 4.1.01 che hanno concluso i loro investimenti aziendali entro il 31/12/2018. Partendo da un universo complessivo di n. 276 beneficiari del TO 4.1.01 è stato estratto un campione rappresentativo di n. 53 unità (pari al 19,2% dell'universo di riferimento).

Si tiene a sottolineare inoltre che nei questionari utilizzati nelle suddette indagini è stata inserita una sezione ad hoc al fine di approfondire gli effetti che la pandemia da COVID-19 ha generato sulle principali performance aziendali e sulle dinamiche di mercato e occupazionali di tali aziende.

Un capitolo del Rapporto è stato rivolto ai giovani neoinsediati di cui sono stati analizzati:



- caratteristiche, aspetti motivazionali legati all'insediamento e obiettivi;
- partecipazione a corsi di formazione promossi dal PSR;
- risultati economici raggiunti dai giovani neoinsediati;
- conoscenza del PSR e utilizzo delle tecnologie informatiche.

Un altro Capitolo del Rapporto è stato dedicato agli interventi di ammodernamento e ristrutturazione nelle aziende agricole di cui sono stati analizzati:

- caratteristiche delle aziende beneficiarie e obiettivi;
- ricadute in termini di canali commerciali, rapporti di filiera e qualità delle produzioni, introduzione di innovazioni, aspetti ambientali;
- risultati economici raggiunti;
- conoscenza del PSR da parte dei beneficiari.

Infine, un Capitolo ha riguardato l'approfondimento degli effetti del Covid sulla competitività delle aziende agricole lombarde beneficiarie del PSR. In particolare dopo aver tracciato il contesto del comparto agroalimentare regionale nel 2020 a seguito dello scoppio della pandemia da COVID-19 sono analizzate le ricadute del Covid-19 sulle aziende agricole beneficiarie del PSR in termini di fatturato, costi e aspetti occupazionale; inoltre sono approfondite le modalità con cui le aziende agricole beneficiarie del PSR hanno reagito all'emergenza sanitaria e se e come l'investimento realizzato con il PSR abbia reso la propria azienda più resiliente in uno scenario mutevole e poco prevedibile.

## **2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)**

I dati di monitoraggio utilizzati per le analisi svolte nel 2021 sono stati forniti al Valutatore grazie agli scarichi effettuati dal Sistema Informativo regionale SISCO che raccoglie l'insieme delle informazioni a supporto del monitoraggio e della valutazione del PSR, derivanti dal fascicolo aziendale, dalle domande di aiuto e di pagamento e dalla diversa documentazione tecnico-amministrativa che scaturisce dalle progressive fasi di presentazione, istruttoria, finanziamento e realizzazione delle singole operazioni. In maniera condivisa tra AdG e Valutatore, è stato estratto da SISCO un Database (DB) ad hoc suddiviso in n. 5 cartelle contenenti per ciascuna Misura del PSR un file excel con le informazioni relative all'attuazione di queste ultime alla data del 31 dicembre 2020. Di seguito si riporta il dettaglio delle principali informazioni ricavabili dal DB estratto da SISCO a disposizione del Valutatore.

- Per ogni domanda di sostegno relativa a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni attivate sono riportate le informazioni di dettaglio relative alle tipologie di intervento realizzate (descrizione intervento e localizzazione) e ai corrispondenti importi e contributi ammessi, concessi e saldati.
- Per ogni domanda di sostegno relativa a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni attivate sono riportate informazioni sul soggetto beneficiario (ragione sociale, indirizzo, natura giuridica, SAU, OTE, ecc.).
- A seconda della Misura/Sottomisura/Operazione attivate sono riportate informazioni aggiuntive sulle caratteristiche degli interventi realizzati (dimensioni fisiche, localizzazione puntuale, tipo di soggetti coinvolti, ecc.)
- Per ogni domanda di sostegno relativa a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni a superficie sono riportate informazioni di dettaglio degli interventi (descrizione intervento e localizzazione) a livello

di singola particella catastale.

- Per ogni domanda di sostegno relativa a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni sono riportati i punteggi (totali e per singolo criterio) attribuiti applicando i criteri di selezione definiti nei rispettivi bandi di attuazione. Per gli interventi selezionati in ambito LEADER sono disponibili i punteggi totali ottenuti in graduatoria, ma non quelli relativi ai singoli criteri definiti nei bandi dei GAL viste le differenze esistenti, in termini di criteri e punteggi, tra i diversi bandi emanati da ciascun GAL.

Con riguardo alle Operazioni 6.1.01 e 4.1.01 le informazioni ricavabili dal DB estratto da SISCO sono state integrate con la documentazione tecnica fornita dall'AdG al Valutatore costituita dai Piani Aziendali allegati alla domanda di sostegno presentata. Da tale documentazione è stato possibile definire la situazione ante investimento delle aziende beneficiarie successivamente indagate dal Valutatore con metodologia CAPI (Computer-assisted Personal Interviewing).

## 2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

<b>Editore/Redattore</b>	Agriconsulting SpA
<b>Autore/i</b>	Agriconsulting SpA
<b>Titolo</b>	Piano Annuale di Valutazione 2021 (gennaio 2021)
<b>Sintesi</b>	Il Piano Annuale di Valutazione 2021 (gennaio 2021) è lo strumento di lavoro previsto negli accordi contrattuali che ha la duplice finalità di comprovare l'attuazione del Piano di valutazione definito nel PSR (Capitolo 9) e di dettagliare le attività da svolgere nell'anno di riferimento per la sua concreta esecuzione. I contenuti e l'articolazione del Piano sono definiti alla luce delle attività di Valutazione svolte negli anni precedenti, dell'avanzamento procedurale e delle modifiche apportate al PSR.
<b>URL</b>	<a href="https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/rapporti-di-valutazione">https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/rapporti-di-valutazione</a>

<b>Editore/Redattore</b>	Agriconsulting SpA
<b>Autore/i</b>	Agriconsulting SpA
<b>Titolo</b>	Relazione Annuale di Valutazione al 2020 (marzo 2021)
<b>Sintesi</b>	Analisi valutative sul tema del contributo del PSR alla competitività del settore agricolo
<b>URL</b>	<a href="http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/rapporti-di-valutazione/">http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/rapporti-di-valutazione/</a>

## 2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority, where appropriate).

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don't forget to mention the source of the findings.

### Sezione dedicata all'Obiettivo 1 - Promuovere la competitività dell'agricoltura

La Relazione Annuale di Valutazione al 2020 (marzo 2021) illustra gli esiti delle attività di valutazione svolte con riferimento all'attuazione del PSR entro l'anno 2020 in riferimento alle ricadute sulla competitività del settore agricolo regionale (Priorità 2 del PSR). Il PSR ha attivato il TO 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" offrendo un sostegno economico all'insediamento di giovani agricoltori (età inferiore a 40 anni) consistente in un premio forfetario di 30 o 20 mila euro (rispettivamente se l'azienda ricade o meno in zona svantaggiata di montagna) vincolato alla realizzazione di un Piano aziendale definito al momento della domanda di aiuto. Complessivamente la Regione ha emanato tre diversi bandi d'attuazione (annualità 2015, 2018 e 2019) con i quali alla fine del 2020 sono stati erogati complessivamente 16.637.100 euro di premi a n. 678 giovani neoinsediati. Considerando un target di n. 1.155 giovani insediati (PSR v. 8.1) il valore dell'indicatore R3/T5 è pari a 1,24, con un grado di efficacia del 58,2% sul valore obiettivo (2,13).[DZ1]

Le analisi condotte dal valutatore sui dati primari raccolti presso i giovani neoinsediati hanno mostrato un buon livello di istruzione (circa l'80% ha conseguito il diploma di scuola media superiore o la laurea). Le aziende dei giovani neoinsediati sono più grandi della media regionale dei giovani dal punto di vista fisico (41,97 ha vs 30,73 ha), ma molto meno rilevanti dal punto di vista economico (69 mila euro vs 322 mila euro di PS). Tale differenza è dovuta all'elevata presenza di giovani neoinsediati localizzati in aree svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B del PSR 2014-2020.

La metà dei giovani neoinsediati aveva già almeno un'esperienza lavorativa nel settore agricolo, mentre il resto proveniva soprattutto dal settore terziario oppure non aveva alcuna occupazione. Il premio all'insediamento è stato uno stimolo per quasi tutti i giovani ad investire nell'azienda utilizzando risorse proprie, generalmente destinate all'acquisto di macchine o attrezzature (35,3%) o all'acquisto di bestiame e/o piante (32,7%). Il 68% di essi ha attivato almeno un altro intervento e di questi il 17,6% il TO 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole". Sebbene la partecipazione dei giovani ai corsi di formazione promossi dal TO 1.1.01 sia stata poco rilevante (solo 10% del totale dei giovani) è da sottolineare come quasi la totalità di essi abbia manifestato un importante fabbisogno formativo. Tra le diverse modalità di trasferimento delle conoscenze il 30% dei giovani neoinsediati considera molto utile l'utilizzo del coaching.

Dal punto di vista economico le aziende condotte da giovani, a seguito dell'insediamento, aumentano dell'82,4% la loro PLV e del 40% i costi specifici, ottenendo così un incremento dell'efficienza dei processi produttivi. Anche la produttività del lavoro, espressa come rapporto tra la PLV e le ULA impiegate, è aumentata (+56,8%) tra la situazione ante e post investimento. I giovani utilizzano spesso il proprio impegno lavorativo ricorrendo solo in qualche caso (12%) a manodopera salariata o a coadiuvanti familiari.

Il PSR ha promosso il miglioramento della competitività nel settore agricolo regionale attraverso l'attivazione del TO 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" per il quale sono stati emanati tre bandi d'attuazione (annualità 2015, 2016 e 2018) mettendo a disposizione 200 milioni di euro, circa il 17% delle risorse complessive del Programma. Alla

fine del 2020 gli interventi conclusi sono n. 580 da parte di n. 556 imprese che hanno realizzato investimenti medi di 493.843 euro, valore inferiore rispetto a quanto inizialmente stimato nel RAV 2017 (550.560 euro/azienda). Considerando il target di n. 1.200 aziende agricole (PSR v. 8.1) il valore dell'indicatore R1/T4 “% di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento” è pari a 1,02, con un grado di efficacia del 46,2% sul valore obiettivo (2,21).[DZ2]

Le aziende agricole che realizzano investimenti con il contributo del PSR sono mediamente di grandi dimensioni sia dal punto di vista fisico (oltre i 100 ha) che dal punto di vista economico (circa 1,6 milioni di euro di PS). Si tratta di aziende specializzate, soprattutto nel settore zootecnico (66%) e cerealicolo (26,7%) che occupano mediamente 4,2 occupati/azienda e sono condotte da un imprenditore agricolo più giovane della media regionale.

Le finalità degli investimenti sono legate al miglioramento delle performance ambientali, in particolare per il benessere animale, la riduzione degli input chimici, la gestione degli effluenti di allevamento e il miglioramento della fertilità del suolo nel 35,8% delle aziende; e all'aumento della competitività attraverso la riduzione dei costi e l'aumento del volume delle produzioni aziendali (34% delle aziende). Il raggiungimento dei suddetti obiettivi è avvenuto principalmente attraverso interventi di ammodernamento e ristrutturazione dei fabbricati rurali (62,3%) e l'acquisto di nuovi macchinari e/o attrezzature (26,4%).

Importante il contributo del PSR per sostenere l'introduzione in azienda di innovazioni (54,7% dei beneficiari) di prodotto e/o di processo. Queste ultime sono quelle più frequenti (80,6%) e hanno riguardato soprattutto l'adozione di tecniche di lavorazione e produzione più rispettose dell'ambiente (es. minimum tillage o sod seeding, riduzione input chimici) o che migliorano le condizioni di lavoro e il benessere degli animali (es. robot di mungitura). Le innovazioni contribuiscono al miglioramento della competitività riducendo i costi di produzione e migliorando il valore aggiunto.

Grazie all'aumento più che proporzionale della produzione agricola (+14%) rispetto alle unità lavorative impiegate nelle aziende beneficiarie (+8,8%) è cresciuta del 4,8% la produttività del lavoro tra la situazione ante e post intervento; a livello di contesto la produttività del lavoro è invece diminuita nello stesso periodo. Pertanto, il valore dell'indicatore di risultato complementare R2 che esprime la differenza della produttività agricola tra prima e dopo l'investimento nelle aziende beneficiarie è pari a 14.034 euro/ULA.

### **Sezione dedicata ad Altri aspetti**

Il Rapporto di Annuale di valutazione al 2020 contiene anche un approfondimento finalizzato ad analizzare le ricadute che lo scoppio della pandemia da COVID-19 ha avuto sui beneficiari del PSR.

A seguito della pandemia da COVID-19 il 53,8% dei beneficiari (TO 4.1.01 e 6.1.01) ha avuto delle ripercussioni sulla propria attività, mentre sulla parte restante la pandemia non ha determinato ricadute rilevanti. Tra gli effetti più rilevanti della pandemia vi è la riduzione del fatturato che ha riguardato il 46,2% dei beneficiari del PSR: nel 27,3% dei casi la riduzione è stata del 10-20% rispetto alla situazione pre-COVID-19; nel 24,2% delle aziende la riduzione è stata del 20-30%. Tali risultati sono in linea con le analisi effettuate da Uniocamere (secondo semestre 2020) su un panel rappresentativo di aziende agricole lombarde nel quale il COVID-19 ha determinato una riduzione del fatturato (fino al 20%) nel 34% dei casi. Un altro effetto abbastanza diffuso tra le aziende beneficiarie del PSR è stato l'aumento dei costi dichiarato dal 20,5% delle aziende. Anche la gestione e/o il reperimento della manodopera a seguito dei provvedimenti restrittivi del Governo legati al contenimento della pandemia da COVID-19 nel corso del 2020 ha costituito una problematica per l'8% delle aziende beneficiarie, valore inferiore a quello registrato da Unioncamere sul suo panel di aziende (27% delle aziende).

Nonostante il COVID-19 per il 96% dei beneficiari la pandemia ha avuto effetti di poco e nessun rilievo

sull'intervento realizzato con il PSR. Quest'ultimo, invece, avendo permesso alle aziende agricole di strutturarsi meglio e di introdurre innovazioni nella gestione dell'azienda, si è rivelato utile per affrontare meglio la crisi sanitaria da parte delle aziende.

## **2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)**

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

<b>Data/Periodo</b>	10/06/2021
<b>Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti</b>	Comitato di Sorveglianza del PSR Lombardia 2014-2020
<b>Organizzatore generale dell'attività/evento</b>	Autorità di Gestione del PSR
<b>Formato/canali di informazione utilizzati</b>	Videoconferenza
<b>Tipo di destinatari</b>	Partenariato
<b>Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte</b>	90
<b>URL</b>	<a href="http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/autorita-e-organi/comitato-di-sorveglianza">http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/autorita-e-organi/comitato-di-sorveglianza</a>

**2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)**

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

<b>Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)</b>	Tra le principali conclusioni del RAV 2021 è emerso che solo una minoranza dei giovani ha attivato il TO 1.1.01 nonostante la maggior parte di essi abbia manifestato un fabbisogno formativo su diverse tematiche di rilievo. Per questo si è raccomandato di continuare ad incentivare l'insediamento dei giovani agricoltori premiando, attraverso specifici criteri di selezione, la loro partecipazione a percorsi formativi ad hoc che consentano di soddisfare i loro fabbisogni formativi.
<b>Follow-up realizzato</b>	Relativamente alla raccomandazione di incentivare l'insediamento di giovani agricoltori l'AdG ha emanato un bando ad hoc (D.d.u.o. 2 luglio 2020 - n. 7832) per sostenere "Percorsi di coaching" (FA 2B) finalizzati a promuovere l'acquisizione e il consolidamento di conoscenze e capacità dei giovani agricoltori per la gestione dell'impresa agricola migliorando la capacità competitiva e la sostenibilità complessiva dell'impresa stessa. Alla fine del periodo stabilito per la presentazione delle domande di finanziamento sono pervenute n. 6 domande a valere sulle risorse collegate ai "Percorsi di coaching" per un importo totale concesso di 56.547,50 euro; tale risultato è stato indubbiamente condizionato dalle limitazioni imposte dalla pandemia da COVID-19.
<b>Autorità responsabile del follow-up</b>	Autorità di gestione

### 3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

#### 3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

##### MODIFICHE AL PROGRAMMA

Il 7/07/2021 è stata avviata, con procedura di consultazione scritta, la prima proposta formale di modifica del programma. Nello specifico, le modifiche hanno riguardato principalmente l'allocazione delle nuove risorse (QFP & NG EU) relative al periodo 2021-2022, oltre ad alcune modifiche relative alle schede di operazione. In particolare, le modifiche hanno interessato:

- l'introduzione di Opzioni di Costo Semplificate per le Operazioni Op.ne 1.1.01 - Formazione ed acquisizione di competenze, l'Op.ne 1.2.01 Progetti dimostrativi ed azione di informazione e l'Operazione 16.1.01 – Gruppi Operativi PEI;
- l'adozione dei massimali relativi agli investimenti e/o ai contributi concedibili per l'operazione 4.1.01– Incentivi per investimenti per la redditività, la competitività e sostenibilità delle aziende agricole, così da consentire ad un maggior numero di aziende agricole di ottenere il contributo previsto dall'operazione, e i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione;
- lo spostamento dei biobed dall'operazione 4.1.01 (contributo = tra il 35% e il 55%), all'operazione 4.4.02 - Investimenti non produttivi finalizzati alla migliore gestione delle risorse idriche: (contributo al 100%), considerata la loro finalità ambientale;
- l'inserimento tra le spese ammissibili di tensostrutture per le attività all'aperto e di attrezzature funzionali all'attività agrituristica per l'Operazione 6.4.01 – Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche;
- l'aumento dell'aliquota contributiva (dall'80% al 90%) prevista per piantagioni realizzate dai beneficiari con certificazione forestale che prevedono almeno il 50% di cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale per l'Operazione 8.1.01 – Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento;
- l'apertura di nuovi bandi dal 2022 (durata impegni = 3 anni) con l'inserimento di due nuovi gruppi coltura (seminativi e colture foraggere) per l'Operazione 10.1.01 – Produzioni agricole integrate a seguito della possibilità concessa nel 2021 di proseguire gli impegni conclusi nel 2020;
- l'apertura nel 2022 di nuovi bandi prevedendo impegni della durata di 3 anni, in applicazione del



Reg. UE n. 2220/2020 per le seguenti Operazioni:

- 10.1.03 - Conservazione della biodiversità nelle risaie,
  - 10.1.08 – Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti,
  - 10.1.09 - Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali,
  - 10.1.11 - Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono,
  - 10.1.12 - Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono,
  - 10.01.06 - Mantenimento delle strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02,
  - 10.01.07 - Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione;
- 
- la proroga di 1 anno degli impegni scaduti nel 2021 e proposta di apertura bandi dell'operazione Operazione 10.1.04 – Agricoltura conservativa a nuove domande prevedendo impegni della durata di 3 anni, in applicazione del Reg. UE n. 2220/2020;
- 
- l'estensione dell'Operazione 10.1.10 – Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento a tutte le aziende agricole che utilizzano effluenti di allevamento e a tutto il territorio regionale di pianura ISTAT. A partire dal 2022 viene prevista inoltre la possibilità di combinare alle tecniche di iniezione diretta anche quelle di fertirrigazione;
- 
- la proroga di un anno delle domande di pagamento i cui impegni terminano nel 2020, in applicazione del Reg. UE n. 2220/2020, per l'Operazione 10.1.01 e la misura 11. – Mantenimento e conversione dell'agricoltura biologica. Dal 2022 si propone di aprire un nuovo bando con durata degli impegni pari a tre anni;
- 
- la diminuzione, nel nuovo bando 2022, del numero di trappole/ha per il monitoraggio di diabrotica ed elateridi, con conseguente riduzione del premio per l'Operazione 12.1.05 – Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000;
- 
- l'aumento dell'aliquota contributiva del sostegno (dal 50% al 60%), aumentabile fino all'80% in caso di progetti finalizzati ad obiettivi esclusivamente ambientali, per l'Operazione 16.2.01 – Progetti Pilota e Sviluppo innovazione;
- 
- l'aumento/semplificazione dell'aliquota contributiva del sostegno (dal 40-50% al 60% dei costi ammissibili) per l'Operazione 16.4.01 – Filiere corte.

- la modifica del piano finanziario con incremento della dotazione per le Operazioni: 1.1.01; 1.2.01, 3.2.01, 4.1.01, 4.1.03, 4.2.01, 6.1.01, 6.4.01, 8.3.01, 13.1.01, 16.1.01, 16.2.01, 16.4.01, per le sottomisure 4.4, 8.1, 10.1, 16.10, per le misure 7, 11, 19, 20 e riduzione della dotazione per l'operazione 6.4.02;
- l'inserimento della nuova Operazione 4.4.03 – Investimenti non produttivi finalizzati alle riduzioni di NH3 in atmosfera;
- l'eliminazione dell'Operazione 10.1.05 – Inerbimenti a scopo naturalistico.
- l'aggiornamento, in relazione alle varie modifiche apportate, dei relativi indicatori programma e dei seguenti allegati:
  - Allegato\_B\_Zonizzazione
  - Allegato\_L\_Calcolo\_premi\_Costi\_standard
  - Allegato\_L\_ter\_costi\_semplificati
  - Allegato\_M\_calcolo\_risorse\_articoli\_59\_51
  - Allegato\_N\_Certificazione (la certificazione da parte dell'Università è in corso)
  - Allegato\_R\_Tabelle\_sezione\_5.1
  - Allegato\_S\_Tabelle\_Sezione\_8.2\_FA\_OT
  - Allegato\_T\_Tabelle\_sezione\_8.2\_Aliquote
  - Allegato\_U\_Tabelle\_sezione\_8.2\_rischi
  - Allegato\_V\_Tabelle\_sezione\_8.2\_Misura\_10
- l'aggiornamento del capitolo 4 – Analisi SWOT e identificazione dei bisogni; par. 4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate;
- l'aggiornamento del capitolo 5 – Descrizione della strategia; par. 5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze;

- l'aggiornamento del capitolo 9 – Piano di valutazione: aggiornamento del calendario della valutazione;
- l'aggiornamento del capitolo 13 – Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato: conseguenti alle modifiche delle dotazioni e delle % di contributo delle misure/operazioni interessate e adeguamento dei riferimenti normativi.

Nei termini previsti sono pervenute osservazioni puntuali da parte di Confagricoltura Lombardia e Autorità ambientale a cui è stato dato riscontro nel documento di chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del 22/07/2021. Conseguentemente è stata attivata la procedura per la notifica alla Commissione Europea, che approvava la versione 9.1 del Programma con decisione C(2021) 6632 del 6 settembre 2021.

Il 07/10/2021 è stata avviata, con procedura di consultazione scritta, la seconda proposta formale di modifica del programma per il 2021. Nello specifico, le modifiche hanno riguardato:

- l'innalzamento delle soglie degli investimenti per infrastrutture di piccola scala previste per le operazioni 7.2.01, 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01 e conseguente modifica dei relativi indicatori del Programma;
- l'integrazione dell'Allegato L con riferimento all'impegno accessorio H dell'operazione 10.1.01 rispetto alla sua applicazione nel caso del gruppo coltura dei seminativi introdotto con la precedente modifica e conseguente aggiornamento della relativa scheda di operazione per coerenza;
- l'aggiornamento della scheda dell'Operazione 10.1.10 per coerenza con la modifica dell'allegato L;
- l'apertura nel 2022 dei bandi delle Operazioni 10.1.11 e 10.1.12 prevedendo impegni della durata di 3 anni in applicazione del Reg. UE n. 2220/2020 e di 6 anni per le domande di sostegno attivate negli anni precedenti al 2022;
- l'aggiornamento del capitolo 13 sulla normativa aiuti per l'Operazione 7.2.01;
- la modifica degli Allegati N, T, V e U in relazione alle modifiche apportate alla scheda

dell'Operazione 10.1.01 e dell'allegato L sopra descritte.

Non essendo pervenute osservazioni, il 21 ottobre 2021 la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza si è conclusa e la proposta di modifica del Programma è stata approvata. Conseguentemente è stata attivata la procedura per la notifica alla Commissione Europea, che ha approvato la nuova versione con decisione C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021.

## **REALIZZAZIONE DI INCONTRI TECNICI E DI COORDINAMENTO PER UNA PIÙ EFFICACE ATTUAZIONE DEL PSR**

Periodicamente (circa una decina di incontri ogni anno) AdG, OPR, le strutture AFCP (Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca) sul territorio e la provincia di Sondrio (cui sono delegate funzione di istruttoria e controllo delle operazioni del PSR) si incontrano per favorire una corretta gestione delle pratiche e delle domande, approfondire le criticità riscontrate e la condivisione delle soluzioni da adottare.

Con gli stessi obiettivi sono realizzati periodicamente incontri di coordinamento con i rappresentanti dei CAA (Centri di Assistenza Agricola), soggetti che gestiscono le domande di aiuto per conto degli agricoltori, e con le Associazioni di categoria.

Preventivamente all'uscita dei bandi si realizzano incontri per la presentazione del bando e per un confronto con i potenziali beneficiari (o loro rappresentanti) rispetto ai contenuti dello stesso, al fine di condividerne preventivamente le caratteristiche peculiari, promuovere la comunicazione e favorire la partecipazione.

## **COORDINAMENTO CON L'AUTORITÀ AMBIENTALE**

L'Autorità Ambientale (AA) regionale ricopre un ruolo di garanzia della sostenibilità ambientale del Programma.

Le attività realizzate dall'AA al 31.12.2021 hanno riguardato:

### **1. Attività generali**

- Partecipazione alla seduta del Comitato di Sorveglianza del 10 giugno 2021 con un'informativa sulle attività svolte e sui principali risultati ottenuti nel 2020 per garantire il principio di sostenibilità nel PSR. È stato descritto il contributo del PSR agli SDGs dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e sono stati presentati i primi elementi della lettura territoriale integrata tra POR FESR e PSR sui temi del paesaggio e del turismo.
- Partecipazione con espressione di parere in merito alle procedure scritte del 7 luglio, 7 ottobre e 13 ottobre 2021.
- Supporto alla RAA 2020, elaborando il dato aggiornato al 31/12/2020 riguardante la quantificazione delle misure a superficie finanziate dal PSR 2014-2020 e dai trascinamenti delle passate programmazioni; l'attività, svolta nell'ambito delle attività di monitoraggio ambientale del PSR, è stata effettuata su richiesta dell'AdG e di concerto con l'AdG stessa e OPR, con riferimento alle Misure 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica", 12 "Indennità Natura 2000" e 13 "Indennità compensativa per le aree di montagna" del PSR 2014-2020; Misura F (Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione) del Reg. CEE 2078/92; Misura H (Imboschimento) del Reg. CEE 2080/92; Misura F (Misure agroambientali), Misura H (Imboschimento terreni agricoli) del PSR 2000/2006; Misura 214 (Pagamenti Agroambientali), Misura 221 (Imboschimento di terreni agricoli), Misura 223 (Imboschimento di superfici non agricole) del PSR 2007-2013.
- Supporto all'AdG per l'aggiornamento di alcuni degli indicatori di contesto del PSR, in occasione dell'aggiornamento del Programma, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

- Emissioni nette di CO2 cropland e grassland
- Farmland bird index
- Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)
- Agricoltura di alto valore naturale
- Estrazione di acqua in agricoltura
- Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare
- Emissioni di GHG dovute all'agricoltura
- Produzione di energia rinnovabile
- Fabbisogno energetico della Lombardia
- Surplus di azoto sui terreni agricoli.
- Avvio dell'attività funzionale all'aggiornamento degli indicatori di contesto agroambientali PSR 2014-2022 e PSN 2023-2027, con approfondimenti relativi alle diverse modalità di popolamento a scala nazionale e regionale. È stato realizzato un database in formato excel corredato da un Report introduttivo utile alla consultazione del database stesso.
- Rispetto alle attività propedeutiche alla nuova programmazione 2023/2027, supporto all'AdG nell'ambito dei tavoli nazionali relativamente all'identificazione delle Esigenze che saranno alla base del Piano Strategico Nazionale.
- Per il PSN 2023-2027 è stato fornito inoltre supporto per la predisposizione di schede sulle priorità della DG Ambiente e Clima finalizzate alla redazione del nuovo PSN, anche se in assenza dei Regolamenti definitivi; in particolare, l'AA ha collaborato con la Struttura Biodiversità per l'avvio delle attività di predisposizione di schede di intervento con impegni controllabili in ambito Natura 2000 a partire dal nuovo PAF 2021-2027. A seguire ulteriori affondi sono stati fatti partecipando alla riunione con alcune Regioni italiane, gestita dalla Rete Rurale, il 18 novembre 2021, per la definizione della scheda dell'ACA 10 relativa agli impegni di gestione degli habitat in Natura 2000. La medesima scheda è stata oggetto di ulteriore verifica in data 20 dicembre insieme alla bozza di scheda di misura "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale".
- È stata curata la coerenza tra il PSR e il PAF- Prioritised Action Framework 2021/2027, la Strategia regionale della biodiversità e il progetto Life Gestire 2020, attraverso in particolare il confronto sul metodo di valutazione dei dati finanziari indicati nel PAF e nel PSR a favore delle misure per la biodiversità, allo scopo di una possibile coerenza tra le attività di monitoraggio ambientale e il PAF e la Strategia regionale della biodiversità. In particolare, in coerenza con quanto elaborato e richiesto per gli anni 2019 e 2020, tramite invio del 29 luglio 2021 sono stati forniti all'AdG da consegnare a ERSAF, gli scarichi elaborati e puliti dall'AA relativi ai dati sulle misure a superficie degli anni 2016, 2017 e 2018, funzionali a rielaborare i monitoraggi già realizzati del Life Gestire 2020.

## 2. Integrazione ambientale in fase di attuazione

- È stato fornito supporto alla definizione dei **criteri di selezione**, in particolare sui temi delle FER e dell'efficienza energetica, delle seguenti operazioni:
  - 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole"
  - 4.1.03 "Incentivi per la riduzione dei consumi irrigui",
  - 4.4.02 "Investimenti non produttivi finalizzati alla migliore gestione delle risorse idriche",
  - 4.4.03 "Investimenti non produttivi finalizzati alle riduzioni di NH3 in atmosfera",
  - 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche",
  - 16.2.01 "Progetti Pilota e Sviluppo di Innovazione"
- Sono stati verificati i testi delle **disposizioni attuative** relative alle seguenti operazioni, i cui bandi sono stati attivati, al fine di garantirne la coerenza con gli esiti della VAS:
  - 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole"

- 4.1.03 “Incentivi per la riduzione dei consumi irrigui”,
  - 4.4.03 “Investimenti non produttivi finalizzati alle riduzioni di NH3 in atmosfera”,
  - 6.4.01 “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche”.
- È stato fornito supporto al GAL Oglio Po nell’attuazione del progetto di cooperazione ClimActive2050 - Cambiamento climatico e servizi ecosistemici nelle aree rurali di Lombardia che unisce 5 aree rurali della Lombardia. In particolare, l’AA ha favorito il confronto con la DG Ambiente e Clima e il SIREG al fine di garantire l’allineamento del progetto rispetto agli indirizzi e alle policy regionali e ha fornito materiali di approfondimento per l’attuazione del progetto.

### 3. Monitoraggio ambientale

- Finalizzazione del **Report di monitoraggio degli effetti ambientali del PSR**, a seguito delle osservazioni pervenute dall’AdG e dagli altri soggetti competenti del SIREG e successiva verifica dei dati. Sono quindi stati rielaborati alcuni degli indicatori popolati e riformulate le considerazioni valutative espresse, anche grazie a momenti di confronto e di approfondimento realizzati con AdG e altri soggetti del sistema regionale che si occupano nello specifico delle tematiche trattate (es. ERSAF). Il Report permette una panoramica generale degli effetti ambientali del Programma allo scopo, da un lato, di intercettare eventuali impatti negativi, individuandone le cause per adottare opportune misure di riorientamento, dall’altro, di descrivere e quantificare gli effetti positivi del PSR alla valorizzazione del contesto ambientale lombardo ed è finalizzato a illustrare il contributo degli interventi finanziati per ciascun obiettivo di sostenibilità, a partire dall’impostazione VAS e dal Piano di monitoraggio ambientale, tramite il calcolo di indicatori di contesto (tenendo conto degli indicatori di contesto individuati per la programmazione 2023-2027), di processo e di contributo al contesto. Il Report è organizzato in schede, per una migliore leggibilità del documento. Le schede realizzate riguardano **Biodiversità, Suolo, Risorse idriche, Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, Qualità dell’aria, Green economy, Efficienza energetica e fonti rinnovabili, Trasferimento della conoscenza e innovazione ambientale**. Come novità è posta attenzione alle indicazioni dell’**Agenda ONU 2030** per lo sviluppo sostenibile, **individuando i principali risultati rispetto ai Goals** di rilevanza ambientale principalmente impattati dal Programma. Sono inoltre descritte le conclusioni e le indicazioni per il futuro, sia in riferimento al PSR 2014-2020, sia come indicazioni per la nuova programmazione.
- Implementata l’attività di **rappresentazione e lettura territoriale integrata POR FESR/PSR sulle tematiche turismo e paesaggio**. In particolare, le attività hanno riguardato: la definizione della metodologia, la selezione dei bandi/iniziative/azioni del POR e del PSR con aspetti di sinergia e complementarietà, la definizione degli elementi di analisi del contesto regionale (caratterizzazioni), la realizzazione di una prima base informativa georeferenziata per la rappresentazione territoriale. La metodologia è stata quindi applicata, su una selezione di bandi e iniziative, sia a livello regionale sia attraverso la selezione di alcuni focus territoriali. I primi esiti sono stati presentati al CdS 2021.
- Redazione della versione finale del **Quaderno paesaggio (POR FESR/PSR)** e acquisizione di nuovi scarichi di alcune operazioni del PSR (operazioni 6.4.04, 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01) per futuri sviluppi e aggiornamenti.
- Finalizzazione del **prodotto comunicativo** sintetico riguardante gli esiti del monitoraggio ambientale presenti nel Report di monitoraggio ambientale, dedicati a un target esteso, non solo tecnico. Tale prodotto divulgativo, oltre a riportare le principali sintesi valutative, evidenzia il contributo del PSR rispetto al raggiungimento dei Goals dell’Agenda 2030.

### COMITATO DI SORVEGLIANZA

Nel corso del 2021 il Comitato di Sorveglianza è stato attivato quattro volte mediante procedura scritta.

La prima procedura scritta, la cui lettera è stata trasmessa ai membri del CdS il 31/03/2021, era finalizzata a sottoporre al parere dei membri la proposta di modifica del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia. Decorsi i termini previsti per l'invio di osservazioni la procedura è stata chiusa con nota del 14/04/2021. La nuova revisione del Regolamento sopra citato è stata pubblicata sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione, Sistemi Verdi nella sezione dedicata al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

La seconda procedura scritta, la cui lettera di attivazione è stata trasmessa ai membri del CdS il 7/07/2021, era finalizzata a sottoporre al parere dei membri del Comitato una proposta di modifica del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia (cfr. sopra). La procedura si è chiusa con la comunicazione del 22/07/2021 dell'Autorità di Gestione, che dava conto delle note di riscontro e osservazioni formulate.

La terza procedura scritta, la cui lettera di attivazione è stata trasmessa ai membri del CdS il 7/10/2021 era finalizzata a sottoporre al parere dei membri del Comitato una proposta di modifica del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia (cfr. sopra). La procedura si è chiusa con la comunicazione del 26/10/2021 dell'Autorità di Gestione, che dava conto delle note di riscontro e osservazioni formulate.

La quarta procedura scritta, la cui lettera è stata trasmessa ai membri del CdS il 13/10/2021 era finalizzata a sottoporre al parere dei membri del Comitato la proposta di modifica dei criteri di selezione delle Operazioni 4.1.01, 4.1.03, 4.4.02, 6.4.01, 16.2.01 e la proposta per i criteri di selezione della nuova Operazione 4.4.03 a seguito dell'approvazione della modifica del PSR 2014-2020 con Decisione di esecuzione n. C(2021) 6632 del 6 settembre 2021 della Commissione UE. La procedura è stata chiusa con nota del 28 ottobre 2021.

Il 10 giugno 2021 si è tenuta tramite Videoconferenza la seduta plenaria del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Ordine del Giorno
2. Approvazione Relazione Annuale di Attuazione 2020
3. Stato di attuazione del Programma al 31.05.2021
4. Follow-up incontro annuale 2020
5. Rapporto Annuale di Valutazione al 2020
6. La sostenibilità ambientale del PSR: attività e risultati
7. Sintesi delle attività di comunicazione realizzate nel 2020
8. Attività di controllo e tasso di errore
9. Informativa in merito alla proposta di modifica del PSR 2014-2020
10. Stato di avanzamento Piano Strategico Nazionale
11. Varie ed eventuali.

Nel corso della riunione la Commissione Europea ha invitato Regione Lombardia a porre attenzione sull'avanzamento finanziario del Programma, in linea con la media italiana ma indietro rispetto alla media delle Regioni non AGEA. Al tempo stesso è stato evidenziato un aspetto positivo per il raggiungimento degli obiettivi del PSR nell'avanzamento finanziario conseguito nel primo semestre dell'anno, che ammonta al 93% del target fissato al 31 dicembre 2021: tale dato forniva solide rassicurazioni in merito al superamento della soglia N+3. E' stato inoltre espresso l'apprezzamento verso l'approccio collaborativo strettosi con l'AdG del PSR per l'approvazione delle modifiche al programma, che ha consentito nel corso

dei lavori di accelerare le procedure di approvazione necessarie.

L'AdG è intervenuta descrivendo in maniera analitica le motivazioni del ritardo di alcune misure e le modalità con le quali Regione Lombardia avrebbe agito nel breve e nel medio termine. In particolare l'AdG ha evidenziato che nonostante le problematiche dovute al contesto pandemico e i ritardi registrati nei primi anni della programmazione il livello di spesa registrato possa essere ritenuto soddisfacente. Condividendo comunque la necessità di una ripresa ed una accelerazione dell'avanzamento finanziario degli impegni e dei dati di spesa è stata comunicata la pubblicazione di nuovi bandi, ad esempio per le misure 2, 12 e 7. L'AdG ha condiviso anche l'attenzione sul ritardo dei pagamenti per alcune misure (1, 2, 16 e 19) come conseguenza degli effetti dell'emergenza Covid-19 che hanno reso difficile l'attuazione e la conclusione di suddette misure. L'AdG ha suggerito la possibilità di prevedere azioni di semplificazione connesse all'attuazione dei bandi. Allo stesso tempo, ha manifestato la necessità di rendere i soggetti beneficiari maggiormente consapevoli dell'importanza di presentare progetti immediatamente cantierabili, così da non prevedere varianti e non appesantire l'attività amministrativa degli uffici regionali.[LS1]

In relazione agli indicatori di target e di output, ancora distanti rispetto ai valori obiettivo, sono state evidenziate le possibili cause e le azioni introdotte per cercare di recuperare il gap, ricordando inoltre che, per rimediare ai ritardi sull'avanzamento di alcune Focus Area e di alcune Misure, sono state proposte specifiche modifiche al PSR.

L'ADG ha concluso l'intervento segnalando che un elemento aggiuntivo in merito ai risultati ottenuti sul programma era da ricercare nel buon risultato raggiunto sull'operazione 16.4.01 – Filiere corte, azione partita a rilento ma che, nel proseguire della programmazione, stava registrato un buon esito e per la quale verrà proposto un rifinanziamento durante il periodo di transizione.

Al termine di questo primo blocco di interventi viene approvata la RAA 2020, fatta salva la necessità di apportare le modifiche tecniche segnalate dalla Commissione.

A seguito della presentazione dei progressi conseguiti in termini di avanzamento finanziario la Commissione ha evidenziato l'urgenza di porre attenzione alle cause del ritardo soprattutto per le Misure 1 e 2 anche alla luce dell'importanza che viene data alle attività sovvenzionate dalle misure nella programmazione 2023-2027.

Rispondendo ad una specifica richiesta della Commissione è stato presentato un quadro di sintesi in merito all'avanzamento degli indicatori di performances del Programma, che risultano essere in linea con lo stato di avanzamento del programma stesso. L'ADG ha sottolineato che alcuni ritardi, già registrati nell'anzamento della spesa, possono essere stati causati dalla sovrapposizione tra i diversi fondi di finanziamento per mitigare gli effetti della crisi Covid-19, resi disponibili da Regioni Stato ed Europa, che potrebbero aver spinto alcuni beneficiari a rinunciare al contributo PSR a favore di opportunità di finanziamento maggiormente vantaggiose su altri fondi.

Il Valutatore indipendente del Programma ha presentato i risultati del rapporto annuale di valutazione e ha risposto alle richieste di chiarimento da parte della Commissione in particolare sulle modalità di definizione dei due momenti temporali "ante" e "post", su eventuali riflessioni circa il titolo di studio dei beneficiari dell'operazione 4.101 rispetto all'operazione 6.1.01 e sulla valutazione della revisione dei criteri di selezione per l'operazione 4.1.01. Rispetto a questo ultimo aspetto l'ADG ha integrato la risposta del Valutatore evidenziando che Regione Lombardia, con l'intento di intercettare i beneficiari più interessati alle risorse del PSR ha avviato una attività di revisione dei criteri di selezione dell'operazione 4.1.01. per poterli applicare nella fase di transizione e nella successiva programmazione 2023-2027.

L'Autorità Ambientale ha presentato i principali esiti del monitoraggio ambientale soffermandosi in



particolare su due aspetti: il monitoraggio ambientale finalizzato a valorizzare il contributo del PSR rispetto ai goal dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, e una proposta di lettura integrata di POR FESR e PSR sui temi del paesaggio e turismo. Con riferimento all'Agenda 2030 viene comunicata la pubblicazione della prima edizione del Report di monitoraggio ambientale del PSR, che conterrà anche l'analisi relativa agli SDGs impattati dalle diverse Operazioni del Programma. Sono stati segnalati sia la numerosità che la significatività degli SDGs coinvolti quali ad esempio la produzione alimentare sostenibile, l'educazione (competenze tecniche professionali e formazione), la salute, la riduzione di impatti su acque sotterranee ed energie rinnovabili, la ricerca e innovazione (aumentare capacità tecnologica in agricoltura), l'economia circolare e il clima, la biodiversità.

Rispetto alla lettura integrata POR FESR/PSR, Autorità Ambientale ha inoltre segnalato come POR FESR e PSR abbiano spesso lavorato sugli stessi territori mettendo in evidenza la sinergia tra i programmi rispetto alla valorizzazione degli elementi del paesaggio e gli elementi territoriali relativi a biodiversità e turismo.

A seguito della presentazione del piano di Comunicazione, con la sintesi delle attività di comunicazione realizzate nel 2020, la Commissione ha raccomandato di affiancare alle attività di comunicazione anche le attività di valutazione delle stesse. Considerate le difficoltà a sviluppare le attività di valutazione della comunicazione nel contesto covid-19, emerse dal rapporto condiviso da Regione Lombardia con la Commissione europea, la Commissione ha suggerito di prendere ad esempio tramite la Rete Rurale Nazionale, l'esperienza di alcune regioni che hanno già posto in essere attività di valutazione online, che possono essere attivate con facilità anche nel contesto covid-19.

A seguito della presentazione da parte di OPR Regione Lombardia delle attività di controllo e del piano di azione per la riduzione del tasso di errore, la Commissione ha rinnovato l'invito a dare seguito a tutte le attività che possono abbassare il tasso di errore e ha invitato a porre attenzione ai "findings" ricorrenti negli Audit, con azioni correttive tempestive, anche senza attendere la conclusione formale dello stesso, così da dimostrare agli auditors che il problema è risolto.

Per quanto riguarda la *Proposta di modifica PSR 2014-2020* l'ADG ha riassunto il percorso intrapreso per impostare il periodo di transizione 2021-2022 partito a dicembre 2020 e realizzato attraverso incontri informali con la Commissione europea ed incontri interni in Regione, segnalando che i lavori sono stati sospesi per mancanza di certezze sul riparto della dotazione finanziaria tra Regioni e auspicando possibilità di avviare al più presto la procedura di modifica del Programma avendo contezza delle risorse disponibili.

La Commissione ha confermato che la Lombardia è stata la prima regione italiana a condividere con la Commissione europea proposte preliminari di modifica, che sono state discusse a livello tecnico negli ultimi mesi con la verifica delle questioni essenziali, ed ha confermato la necessità di disporre dei dati finanziari e degli indicatori di monitoraggio prima di completare le verifiche informali.

L'intervento del Mipaaf in riferimento al Piano Strategico della PAC, ha confermato che l'Italia sconta un ritardo rispetto agli altri Paesi, dovuti anche al dibattito in corso sulla distribuzione delle competenze tra Ministero e Regioni. Questi aspetti pur definiti nel Regolamento dovranno essere successivamente declinati in ciascuno Stato Membro a seconda delle norme costituzionali tipiche della nazione presa in esame e saranno propedeutiche alla fase di consultazione del partenariato.

Rispetto al coinvolgimento degli stakeholders la Commissione ha raccomandato di coinvolgere il partenariato con tempestività, sollecitando la partecipazione di tutti i rappresentanti socioeconomici, in modo che possano emergere i fabbisogni relativi ai nove obiettivi specifici.

In risposta a questa raccomandazione l'AdG, ha segnalato che nel lavoro che stanno facendo le Regioni, il coinvolgimento del partenariato non è stato ancora avviato nell'anno di riferimento, ricordando che, in fase pre-covid, era stato fatto un lavoro di coinvolgimento del partenariato su 4 macro-tematiche. L'ADG ha anche confermato che i fabbisogni emersi sono stati affrontati nei tavoli ministeriali e che in futuro verranno riprese le attività di coinvolgimento degli stakeholders. L'ADG ha inoltre sottolineato che, per superare le difficoltà di conciliare le diverse esigenze che emergono dalla consultazione del partenariato con le rigidità di procedure e vincoli sanciti nei regolamenti comunitari, sarà necessario predisporre un documento tecnico di base ben strutturato, che riassume le esigenze emerse in parallelo dal confronto tra regioni e Mipaaf.

Infine la Commissione ha confermato che il CAP Plan alloca risorse limitate e non potrà quindi soddisfare tutti i bisogni esplicitando quindi la necessità di attribuire priorità alle esigenze individuate e l'importanza del coinvolgimento nelle attività di programmazione del partenariato socioeconomico.

## INCONTRI ANNUALI

Il 22 dicembre 2021 si è tenuto in video conferenza l'incontro annuale con la CE durante il quale sono stati trattati argomenti inerenti all'attuazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2014-2020. In particolare, sono stati trattati i seguenti argomenti:

1. Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2020, alla luce della RAA 2020 e dei dati più recenti disponibili, in particolare:
  - A. livello delle risorse finanziarie messe a bando, degli impegni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti, per tipo di operazione, *focus area* e globalmente per il PSR;
  - B. Avanzamento e prospettive (impegni e pagamenti) in merito agli importi della transizione e dei fondi EURI in particolare
  - C. Previsioni rispetto al rischio di disimpegno automatici ("N+3" a fine 2021 e a fine 2022
  - D. Livello di raggiungimento degli obiettivi qualificati degli indicatori di monitoraggio (di *performance*, di *output* e di *target*)
  - E. Stato di attuazione degli strumenti finanziari
  - F. Stato di attuazione dell'approccio LEADER
2. Periodo di estensione 2021-2022: piano di emissione disposizioni attuative Misure Strutturali e di Superficie
3. Attività di valutazione del PSR alla luce della RAV 2020
4. Attività di comunicazione informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR (risultati ed efficacia di tali attività) -Articolo 51(I) Regolamento (EU) N.1303/2013
5. Tasso di errore (inclusi gli audit comunitari e i controlli regionali) e azioni correttive e preventive
6. Previsioni per la PAC 2023-2027
7. Varie ed eventuali

La Commissione ha chiesto chiarimenti in merito ad un livello di spesa che, pur rispettando i target del disimpegno, si pone al di sotto delle medie europee ed italiana (in particolare rispetto alle regioni che

operano con un proprio organismo pagatore) e segue con ritardo l'andamento degli impegni. L'AdG ha evidenziato i motivi che giustificano tale andamento della spesa, influenzata nel suo rallentamento dagli effetti della pandemia che hanno portato a numerose proroghe per la realizzazione degli interventi, posticipando le domande di pagamento dei saldi. Sono poi state analizzate alcune situazioni specifiche di alcune operazioni (5.1.01, 6.4.02, 2.1.01) e misure (M12 e M16).

## APPLICATIVI INFORMATICI

Per la gestione delle domande e di tutte le procedure inerenti il PSR viene utilizzato il sistema informativo SisCo (Sistema delle Conoscenze). Il sistema garantisce una gestione totalmente informatizzata delle domande di aiuto e di tutti i procedimenti conseguenti (istruttorie, controlli, pagamenti) e viene continuamente sottoposto a processi di manutenzione evolutiva. Il sistema agisce anche come strumento di monitoraggio e tramite scarichi di dati pre-impostati e on demand fornisce i dati analitici e sintetici rispetto agli indicatori di carattere finanziario, procedurale e fisico.

### 3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) <sup>1</sup>, approssimazione calcolata automaticamente

	Total RDP financial allocation [EAFRD + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR <sup>2</sup>	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) <sup>3</sup>
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	695.355.655,72	37,70	26,44

<sup>1</sup> Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

<sup>2</sup> Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

<sup>3</sup> Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Total RDP financial allocation [EAFRD + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	695.355.655,72		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	695.355.655,72		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] EAFRD + EURI funding	[%] delle operazioni interessate
--	--------------------------	----------------------------------

Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

#### **4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA**

##### **4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione**

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

La Rete Rurale Nazionale (RRN) è il programma con cui l'Italia partecipa al più ampio progetto europeo (Rete Rurale Europea) che accompagna e integra tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali, con il fine ultimo di favorire scambi di esperienze e conoscenze tra tutti i soggetti che operano e vivono in tali aree, nonché per supportare le AdG nell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale.

In questa sede, preme, tuttavia, segnalare la partecipazione dell'AdG del PSR Lombardia alla governance della RRN. Essa, infatti, innanzitutto, fa parte del suo comitato di sorveglianza costituito per accompagnare l'attuazione del programma in un'ottica di coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio economico. Fra le attività di interazione fra l'AdG e la RRN, ricordiamo la partecipazione alla stesura e alla successiva adozione del piano biennale delle attività della RRN nei suoi vari aggiornamenti, fornendo il proprio contributo. Regione Lombardia partecipa regolarmente agli incontri ed ai convegni/seminari organizzati dalla RRN sui temi dello sviluppo rurale.

La RRN ha attivato una postazione regionale, che assicura il necessario collegamento tra le strutture centrali della Rete e gli attori istituzionali impegnati nella gestione del PSR, intercettando inoltre le varie istanze espresse a livello locale e permettendo la diffusione delle informazioni su opportunità, strumenti della Rete e modalità di gestione del PSR.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Le azioni intraprese, l'attuazione del Piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, la cui Autorità di Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale Sviluppo Rurale.

Con riferimento a Regione Lombardia, nel corso del 2021 è stata coinvolta (anche a seguito di specifiche richieste formulate dall'AdG alla RRN) nelle seguenti attività:

- Gestione e programmazione degli interventi relativa alla BUL a seguito dell'estensione del PSR per il biennio 2021-2022
- L'aggiornamento di alcuni indicatori di contesto ambientali
- Chiarimenti in merito ai dati relativi agli SF da inserire nella RAA
- Riscontri in merito ad esempi di valutazioni della comunicazione collegata ai PSR, con particolare riferimento al criterio di efficacia.

L'AdG fornisce continuativamente supporto e la propria disponibilità alle attività della RRN.

#### 4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

La comunicazione di Regione Lombardia relativa al PSR anche nel 2021 si è sviluppata su più strumenti, con alcune novità.

Tutte le misure del PSR, i bandi aperti e le nuove opportunità sono sempre segnalati sul **portale regionale dedicato alla programmazione europea**, e in particolare sul canale [psr.regione.lombardia.it](https://psr.regione.lombardia.it).

I dati attualmente disponibili per il 2021 indicano 46.488 Utenti, 81.600 sessioni e 209.327 visualizzazioni di pagina. I bandi vengono segnalati e periodicamente rilanciati anche dai **canali social** regionali, in particolare Twitter e LinkedIn. Progressivamente il portale si è arricchito di contenuti, integrando la funzione informativa relativa a bandi in uscita, graduatorie e scadenze, con una sezione che segnala eventi collegati al PSR e racconta risultati ed esperienze significative.

Rientrata la fase più critica dell'emergenza Covid, nel 2021 è ripresa la **partecipazione** in presenza a **fiere agricole** sul territorio lombardo.

Nel corso del 2021, Regione Lombardia ha partecipato alle principali fiere agricole sul territorio per informare le aziende sulle possibilità offerte dal PSR e per fornire alcune informazioni sintetiche su quanto realizzato. Le manifestazioni fieristiche sono state:

- FAZI Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari (BS) dal 5 al 7 novembre
- Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona dal 26 al 28 novembre
- Bovimac di Gonzaga (MN) dal 3 al 5 dicembre.

Le fiere sono state anche occasione di distribuzione di un **opuscolo dedicato alle misure PSR** ("PSR Lombardia – Aggiornamento sui bandi di prossima uscita") che è stato realizzato per sintetizzare le opportunità di finanziamento per le aziende nel biennio di transizione 2021-2022, che ha visto una disponibilità eccezionale di risorse. L'opuscolo è stato pubblicato anche sul portale PSR e distribuito alle principali organizzazioni professionali agricole. È stato distribuito anche il catalogo di best practice realizzato l'anno precedente.

È stata inoltre avviata la valorizzazione tramite **video** di progetti interessanti realizzati in Lombardia grazie al cofinanziamento del PSR. Sono stati prodotti alcuni video divulgativi che vedono come protagonisti alcuni tra i beneficiari dei fondi erogati dal PSR Lombardia. Ogni video, tramite l'ausilio di una voce narrante, racconta la realtà aziendale, il progetto finanziato, la sua realizzazione, i benefici e i risultati concreti. Ad oggi sono stati realizzati 4 video che sono veicolati sui canali proprietari di Regione Lombardia, così da risultare contenuti utili per la promozione del PSR e delle possibilità da esso offerte per il territorio.

Sempre sul fronte video, è stato prodotto uno **speciale televisivo** in due puntate, «**Lombardia in campo**», realizzato da Gamberorosso e trasmesso sul canale tematico omonimo. Le puntate accompagnano lo spettatore per immergersi nel territorio della campagna lombarda, visitando alcune aziende agricole che operano nel campo dell'agroalimentare, e che hanno puntato su progetti relativi a innovazione e sostenibilità, grazie ai fondi del **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** della Regione Lombardia.

A questi link è possibile visionare le due puntate

PUNTATA 1 (<https://www.youtube.com/watch?v=Mc7tS6UDf4Q&t=25s>)

Infine, nel corso del 2021 si è concluso il primo ciclo, avviato nel periodo Covid e quindi dilatato nelle tempistiche, di collaborazione e adesione al progetto Rural 4 University proposto dal Ministero/ Rete Rurale Nazionale. Il percorso formativo sui temi del PSR, avviato e consolidato online, si è concluso, per una decina di studenti lombardi selezionati, con l'attività del Rural Camp in Sicilia, che ha previsto visite aziendali e altre attività didattiche insieme a studenti di altre regioni italiane, con il supporto di docenti e referenti regionali. Il progetto ha consolidato anche le relazioni con l'Università di Milano.

### ***ATTIVITÀ DI FORMAZIONE – INFORMAZIONE DIRETTE AI REFERENTI DI SETTORE***

A causa della pandemia Covid-19 tutte le iniziative di formazione-informazione realizzate nel 2020 sono state svolte in remoto in modalità video-conferenza tranne un incontro svolto anche in presenza

Nel corso del 2021 sono state realizzate **iniziative informative/formative** sull'attuazione del PSR, in particolare riguardo le seguenti operazioni

- Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" rivolto al personale delle Strutture AFCP, della UO Servizio AFCP Monza e Città metropolitana Milano della DGA e Provincia di Sondrio per l'illustrazione delle novità del nuovo bando 2021 prima della sua approvazione, che si è svolto il 21/02/2021 con 45 partecipanti. Si è tenuto successivamente un secondo incontro (14/09/2021 sempre con 45 partecipanti) sul tema della valutazione di casi specifici in fase istruttoria al fine di avere omogeneità di comportamento da parte degli istruttori;
- Operazione 4.2.01 "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli", incontro tenutosi il 7/07/2021 con 7 partecipanti rivolto al Personale DGA, Servizio Tecnico OPR, Finlombarda per la condivisione della bozza delle nuove disposizioni attuative dell'Operazione;
- Operazione 4.1.03 "Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione". L'incontro, rivolto a referenti delle Strutture AFCP, Personale DGA, Servizio Tecnico OPR, URBIM-ANBI Lombardia, per la condivisione di indicazioni operative inerenti all'istruttoria delle domande di saldo degli interventi finanziati ai sensi dell'Operazione 4.1.03, si è tenuto il 13 ottobre 2021 con 30 partecipanti;
- Operazione 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche" (IV bando) incontro svolto il 30/11/2021 con 15 partecipanti, rivolto ai referenti delle Strutture AFCP e Prov. di Sondrio, per la condivisione di FAQ e congruità degli interventi finanziati dall'op. 6.4.01 alla luce della normativa agriturbistica;
- Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" incontro tenuto il 15/12/2021 in presenza presso la sede dell'ufficio territoriale di Bergamo e in collegamento online tramite piattaforma Webex con 55 partecipanti (personale delle Strutture AFCP di Bergamo e Brescia della DGA e Tecnici delle OOPP e degli studi professionali delle province di Bergamo e Brescia) per l'illustrazione delle novità del nuovo bando 2021 e chiarimenti interpretative.

Sono stati svolti diversi momenti formativi sul tema dei **controlli**.

I primi due incontri erano rivolti a a referenti di OPR – DGA – Tecnici delle AFCEP/UTR sui seguenti temi:

- Analisi dei processi informatizzati per le istruttorie di controlli in loco 2020 (29/3/2021 con 40 partecipanti)
- Utilizzo cruscotto SIARLGIS per Istanze di riesame (tenuto in data 03/06/2021 con 46 partecipanti)

Altri due corsi, rivolti a referenti OPR e ERSAP, hanno affrontato i seguenti temi:

- Controlli in loco dell'applicazione della Misura 13 (tenuto in data 01/07/2021 con 26 partecipanti)
- Titoli di conduzione in applicazione ai controlli della Misura 13 (tenuto in data 19/07/2021 con 20 partecipanti)

Completano la tematica dei controlli le due giornate di formazione (1 e 2 luglio 2021) dedicate ai Controlli per la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. Gli incontri rivolti ai rappresentanti di DGA, AFCEP, GAL, Comunità Montane e Provincia di Sondrio (125 partecipanti totali) hanno affrontato i seguenti temi:

- Il processo di controllo: obiettivi, rischi.
- Controlli; analisi di processo; i programmi di controllo; la pista di controllo,
- Controllo documentale o Controllo in loco;
- Analisi di casi

Sono stati inoltre realizzati due **momenti informativi riguardanti il sistema della condizionalità**.

Il primo, tenutosi il 30/03/2021 riguardava il sistema della condizionalità e i controlli di ammissibilità zootecnica ART.52 – 2021 (). era rivolto al personale interno di Regione Lombardia (DGA, OPR, Strutture AFCEP e Provincia di Sondrio, Referenti di condizionalità e Referenti dei controlli di ammissibilità zootecnica) e ha coinvolto 51 partecipanti. Durante l'incontro sono stati presentati gli aggiornamenti normativi in merito ai controlli di ammissibilità zootecnica art 52 anno 2021 ed in particolare:

- aggiornamento Specifiche tecniche per i controlli in loco e Verbali.
- novità rispetto alla campagna precedente.
- aggiornamento documentazione per i controlli anno 2021.
- controlli di condizionalità/premio zootecnico anno 2020: criticità rilevate.

Il secondo incontro sul tema della condizionalità, ha riguardato in particolare gli aggiornamenti normativi e le modifiche apportate dalla circolare AGEA condizionalità 2021 approvata in luglio 2021; si è svolto il 22/11/2021 e ha coinvolto 36 partecipanti. L'incontro, rivolto ai Referenti di condizionalità delle Strutture AFCEP e Provincia di Sondrio; ai referenti OPR e della DG Agricoltura, ha riguardato i seguenti temi:

- specifiche tecniche per i controlli in loco e Verbali e pesature;
- novità apportate al manuale operativo di condizionalità rispetto alla campagna precedente;
- criticità rilevate sui controlli svolti con il campione anticipato, confronto su casi particolari;

Le tematiche relative al PSR sono state affrontate anche nei seguenti momenti formativi riguardanti:



- **le verifiche in materia di aiuti di Stato in agricoltura** (1 e 2 dicembre 2021 due mezze giornate rivolte ai referenti di DGA; AFCP, GAL con 77 partecipanti). A partire dall'introduzione della nozione di aiuto di stato sono stati affrontati i seguenti temi:
  - Tipi di inquadramento: Aiuti de minimis; regimi di aiuto in esenzione; regimi di aiuto notifica ordinaria, non aiuto di Stato;
  - I regimi di aiuto nel PSR;
  - I regimi di aiuto extra PSR;
  - Gli obblighi di registrazione in SIAN e RNA.
  - La rendicontazione degli aiuti alla Commissione Europea.
- **Le procedure concorsuali per appalti pubblici** (16 e 23 giugno 2021 rivolte ai referenti di DGA; AFCP, GAL, Comunità Montane; Provincia di Sondrio con 107 partecipanti). I temi affrontati sono stati i seguenti:
  - Le fonti in materia di contratti pubblici (dalle direttive europee al Codice dei contratti pubblici) e le finalità della normativa.
  - Il perimetro del Codice appalti relativamente al PSR, per le operazioni con beneficiari tenuti al rispetto della normativa.
  - Liste di controllo e modulo "Valore e Procedura"
  - Dal progetto di fattibilità tecnico economica al progetto esecutivo
  - Check-list per le domande di pagamento.
  - Varianti prima della gara.

Utilizzo ribassi d'asta.

Si è svolto il giorno 1 dicembre 2021 un **momento formativo/informativo e di coordinamento per fare fronte alla pandemia Covid-19**, a cura della Rete Rurale Nazionale, rivolto alle Strutture AFCP e Prov. di Sondrio con 20 partecipanti, sullo stato dell'arte dell'agriturismo e le conseguenze della pandemia da covid-19 con un approfondimento sulle ripercussioni della pandemia sull'attività agrituristica ed agricola e la propensione agli investimenti

**Il corso di aggiornamento sulle Fattorie didattiche** ( 15/12/2021) che ha coinvolto 100 partecipanti provenienti da agriturismi che svolgono attività didattica ha riguardato i seguenti temi:

- la fattoria didattica e la pandemia da Covid-19;
- la prevenzione e sicurezza nelle aziende agrituristiche e nelle fattorie didattiche;
- la qualità dei prodotti agroalimentari;
- Le conseguenze della pandemia sui ragazzi ed il ruolo delle Fattorie didattiche a supporto delle famiglie.

## **5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

## **6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

## **7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

## **8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018



## **9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

## **10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)**

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	30-09-2015
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	25-11-2016

### **Elenco di strumenti finanziari**

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
FONDO CREDITO	Specific fund	



<b>I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE</b>	
1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FEASR
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	M04 / 3A: 15.243.696,16 Total: 15.243.696,16
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	T03: 15.243.696,16 Total: 15.243.696,16
<b>4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario</b>	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
30. Data di completamento della valutazione ex ante	30-set-2015
<b>31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario</b>	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
<b>II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
5. Nome dello strumento finanziario	FONDO CREDITO
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	ITALIA, MILANO
<b>7. Modalità di attuazione</b>	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2. Strumento finanziario istituito a livello	Affidamento dei compiti di esecuzione a un altro

nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	organismo di diritto pubblico o privato
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
<b>9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013</b>	
9.0.1. Prestiti ( $\geq$ EUR 25.000)	Sì
9.0.2. Microprestiti ( $<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	No
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Capitale separato
<b>III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.</b>	

**1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

**11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario**

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Banca o istituzione pubblica
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	FINLOMBARDA S.P.A.
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	ITALIA, MILANO
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Affidamento "in-house"
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	25-nov-2016

**IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 35.351.800,00 Total: 35.351.800,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 15.243.696,16 Total: 15.243.696,16
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 15.243.696,16 Total: 15.243.696,16
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento	M04: 25,437,950.00

(in EUR)	Total: 25,437,950.00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 10,968,844.04 Total: 10,968,844.04
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 10.968.844,04 Total: 10.968.844,04
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 14,469,105.96 Other: 0.00 Total: 14,469,105.96
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 14.469.105,96 Total: 14.469.105,96
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	M04: 242.064,20 Total: 242.064,20
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 242.064,20 Total: 242.064,20
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013	

(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
<b>V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	PRESTITO A TASSO AGEVOLATO
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	M04: 34.484.358,57 Total: 34.484.358,57
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 14.869.655,42 Total: 14.869.655,42
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	M04: 21.275.731,57 Total: 21.275.731,57
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 9,174,095.45 Other: 0.00 Total: 9,174,095.45
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 9.174.095,45 Total: 9.174.095,45
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 12.101.636,12 Total: 12.101.636,12
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	M04: 23,00 Total: 23
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	M04: 23,00 Total: 23
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	M04: 20.00 Total: 20

29.1. di cui grandi imprese	M04: 8,00 Total: 8
29.2. di cui PMI	M04: 12,00 Total: 12
29.2.1. di cui microimprese	
29.3. di cui persone fisiche	
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati	
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR)	
<b>38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)</b>	
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	12.101.636,12
38.3.1. di cui contributi pubblici (EUR)	12.101.636,12
38.3.2. di cui contributi privati (EUR)	
<b>39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento</b>	
39.1. Effetto moltiplicatore previsto per i prestiti, con riferimento all'accordo di finanziamento	8,90
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto al termine dell'anno di riferimento per prestiti	2,30
39.3. Investimenti mobilitati mediante strumenti finanziari SIE per prestiti (EUR) (facoltativo)	107.763.620,51
<b>VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Sì
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
<b>VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo	16.692,51

strumento finanziario (in EUR)	
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	1.518.352,38
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	1.320.596,19
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	197.756,19
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	0,00
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	0,00
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	0,00
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	0,00
<b>VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)</b>	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	20.108.103,84
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	14.469.105,96
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	14.469.105,96

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	
<b>IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O1 - Spesa pubblica totale (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	35.351.800,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	21.275.731,57
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O2 - Investimenti totali (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	110.474.375,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	107.763.620,51
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	26,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	23,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	26,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	20,00



## **11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI**

Visualizza allegato di monitoraggio

## Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2021			0,56	15,59	3,59
		2014-2020			0,51	14,20	
		2014-2019			0,22	6,13	
		2014-2018			0,03	0,84	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2021			28,00	21,54	130,00
		2014-2020			21,00	16,15	
		2014-2019			11,00	8,46	
		2014-2018			5,00	3,85	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2021			1.032,00	17,81	5.794,00
		2014-2020			636,00	10,98	
		2014-2019			435,00	7,51	
		2014-2018			34,00	0,59	
		2014-2017			34,00	0,59	
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2021	2,75	97,02	1,39	49,04	2,83
		2014-2020	2,24	79,03	1,27	44,80	
		2014-2019	1,56	55,04	1,06	37,40	
		2014-2018	1,56	55,04	0,71	25,05	
		2014-2017	1,55	54,68	0,38	13,41	
		2014-2016	0,89	31,40	0,18	6,35	
		2014-2015	0,36	12,70			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	472.199.602,23	89,08	202.543.381,17	38,21	530.062.043,41
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	6.582.361,06	71,81	3.395.467,97	37,04	9.165.816,91
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			200.891,90	11,67	1.720.816,91
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2021			701,00	17,22	4.070,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	2.994.226,40	54,44			5.500.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2021					3.330,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	394.564.748,12	91,17	161.273.064,51	37,26	432.776.226,50
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2021			421.089.060,45	39,71	1.060.500.000,00
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			151.873.033,95	37,71	402.776.226,50
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2021			756,00	49,09	1.540,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			9.400.030,56	31,33	30.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	22.192.789,26	73,98	10.419.899,74	34,73	30.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2021			26.074.109,32	38,12	68.400.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	7.446.216,89	106,37	3.650.357,84	52,15	7.000.000,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			3.650.357,84	52,15	7.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	18.499.274,18	71,98	3.904.419,10	15,19	25.700.000,00

M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	19.919.986,32	100,00	19.900.172,01	99,90	19.920.000,00
M21	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2021					2.860,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2021	2,48	89,83	2,12	76,79	2,76
		2014-2020	2,22	80,41	1,84	66,64	
		2014-2019	1,80	65,20	1,46	52,88	
		2014-2018	1,39	50,35	1,13	40,93	
		2014-2017	0,95	34,41	0,45	16,30	
		2014-2016	0,46	16,66			
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	37.296.547,50	76,09	25.869.831,40	52,77	49.019.250,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	56.547,50	15,31			369.250,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					50.300,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2021					120,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					350.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2021					230,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	37.240.000,00	77,10	25.869.831,40	53,56	48.300.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2021			29.460.000,00	60,99	48.300.000,00
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			25.869.831,40	53,56	48.300.000,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2021			1.150,00	76,67	1.500,00

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2021	1,18	173,27	0,55	80,76	0,68
		2014-2020	1,18	173,27	0,48	70,48	
		2014-2019	0,94	138,03	0,37	54,33	
		2014-2018	0,70	102,79	0,36	52,86	
		2014-2017	0,53	77,82	0,12	17,62	
		2014-2016	0,22	32,30			
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	97.303.686,76	78,38	47.796.306,73	38,50	124.140.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	274.461,23	20,18	217.155,25	15,97	1.360.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			39.981,02	12,24	326.600,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2021			192,00	24,94	770,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	759.223,20	126,54			600.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2021					400,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	5.838.941,63	66,73	3.663.088,25	41,86	8.750.000,00
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2021			229,00	134,71	170,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	86.521.831,38	79,74	43.510.114,51	40,10	108.500.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2021			164.983.128,38	69,32	238.000.000,00
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2021			84,00	44,21	190,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	3.909.229,32	79,29	405.948,72	8,23	4.930.000,00
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2021			68,00	19,43	350,00

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2021			0,42	91,27	0,46
		2014-2020			0,33	71,72	
		2014-2019			0,21	45,64	
		2014-2018			0,17	36,94	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	13.632.483,46	113,60	9.476.105,86	78,97	12.000.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	13.632.483,46	113,60	9.476.105,86	78,97	12.000.000,00
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2021			227,00	90,80	250,00

Priorità P4							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
P4	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2021			0,78	102,63	0,76
		2014-2020			0,78	102,63	
		2014-2019			0,76	100,00	
		2014-2018			0,76	100,00	
		2014-2017			0,76	100,00	
		2014-2016			0,46	60,53	
		2014-2015					
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2021			2,72	99,41	2,74
		2014-2020			2,72	99,41	
		2014-2019			2,58	94,30	
		2014-2018			2,53	92,47	
		2014-2017			2,26	82,60	
		2014-2016			0,49	17,91	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2021			12,40	132,50	9,36
		2014-2020			11,65	124,48	
		2014-2019			10,82	115,61	
		2014-2018			8,06	86,12	
		2014-2017			7,75	82,81	
		2014-2016			4,34	46,37	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	394.866.077,30	86,09	314.830.650,35	68,64	458.648.063,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	1.649.454,92	156,73	529.656,48	50,33	1.052.400,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			40.266,98	25,89	155.550,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2021			99,00	27,05	366,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	808.713,89	202,18	124.147,20	31,04	400.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2021			108,00	40,00	270,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	7.762.163,99	69,93	3.570.185,85	32,16	11.100.000,00
M04	O2 - Investimenti	2014-2021			3.570.185,85	32,16	11.100.000,00

	totali						
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2021			87,00	29,00	300,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	39.077.578,50	73,73	9.913.900,04	18,71	53.000.000,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			8.961.163,57	18,67	48.000.000,00
M08.3	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2021			47,00	29,01	162,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			952.736,47	19,05	5.000.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	162.746.351,57	88,60	136.798.320,14	74,47	183.695.663,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2021			84.544,99	93,67	90.260,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	74.956.851,06	86,66	65.773.881,63	76,04	86.500.000,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2021			1.051,84	9,03	11.650,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2021			29.945,48	126,89	23.600,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	1.364.890,74	41,36	1.200.252,21	36,37	3.300.000,00
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2021			780,18	58,01	1.345,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	106.500.072,63	90,56	96.920.306,80	82,42	117.600.000,00
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2021			102.449,53	93,26	109.850,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					2.000.000,00



Aspetto specifico 5A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2021					2,15
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	4.328.162,07	29,14			14.850.750,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	388.747,04	110,83			350.750,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					51.800,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2021					122,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					100.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2021					75,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	3.939.415,03	29,18			13.500.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2021					33.750.000,00
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2021					12.400,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2021					225,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					900.000,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2021	6.920.903,21	174,11	835.557,85	21,02	3.975.000,00
		2014-2020	6.920.903,21	174,11			
		2014-2019	3.398.170,81	85,49			
		2014-2018	3.398.170,81	85,49			
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	2.266.541,31	122,52	407.317,35	22,02	1.850.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					200.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					41.050,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2021			0,00	0,00	100,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					150.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2021					100,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	2.266.541,31	151,10	407.317,35	27,15	1.500.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2021			835.557,85	21,02	3.975.000,00
M06	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2021			6,00	85,71	7,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2021			6,00	85,71	7,00

Aspetto specifico 5D							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2021			0,27	44,41	0,61
		2014-2020			0,24	39,47	
		2014-2019			0,16	26,32	
		2014-2018			0,12	19,74	
		2014-2017			0,10	16,45	
		2014-2016					
		2014-2015					
	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2021					0,00
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	1.061.638,39	6,34	1.021.921,68	6,10	16.750.800,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	233.656,97	66,61	196.320,40	55,96	350.800,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			1.712,00	3,30	51.850,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2021			20,00	16,26	123,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					100.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2021					70,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					10.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2021					12.500.000,00
M04.1 M04.3 M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2021					100,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	827.981,42	15,33	825.601,28	15,29	5.400.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2021			2.661,79	44,36	6.000,00
M16	O1 - Spesa	2014-2021					900.000,00

	pubblica totale						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Aspetto specifico 5E							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2021			4,79	133,33	3,59
		2014-2020			4,61	128,32	
		2014-2019			4,18	116,35	
		2014-2018			4,12	114,68	
		2014-2017			2,72	75,71	
		2014-2016			0,82	22,83	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	145.628.516,58	85,60	138.246.494,90	81,26	170.120.800,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	67.775,69	19,32	4.229,33	1,21	350.800,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			4.229,33	8,16	51.850,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2021			20,00	16,26	123,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					100.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2021					70,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	54.309.948,05	92,68	51.631.109,35	88,11	58.600.000,00
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			51.631.109,35	88,11	58.600.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2021			2.589,33	334,11	775,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	91.250.792,84	82,83	86.611.156,22	78,62	110.170.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2021			74.380,37	130,49	57.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					900.000,00

Aspetto specifico 6A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2021					17,00
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	4.451.739,57	45,43	17.862,01	0,18	9.800.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	4.451.739,57	45,43	17.862,01	0,18	9.800.000,00
M07.1 M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2021			1,00	1,33	75,00

Aspetto specifico 6B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2021			54,98	31,24	176,00
		2014-2020			37,00	21,02	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2021					0,00
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2021			20,40	127,08	16,05
		2014-2020			20,40	127,08	
		2014-2019			20,40	127,08	
		2014-2018			20,40	127,08	
		2014-2017			20,40	127,08	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	103.241.054,41	106,02	14.947.800,22	15,35	97.380.000,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	103.241.054,41	106,02	14.947.800,22	15,35	97.380.000,00
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2021			1.271.000,00	127,10	1.000.000,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2021			12,00	120,00	10,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			180.960,21	100,53	180.000,00
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			9.068.288,36	11,17	81.200.000,00
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021					4.700.000,00
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021			5.698.551,65	50,43	11.300.000,00

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2021			2,82	47,70	5,91
		2014-2020			1,50	25,37	
		2014-2019			0,08	1,35	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	48.500.000,00	100,00	22.002.915,13	45,37	48.500.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2021	48.500.000,00	100,00	22.002.915,13	45,37	48.500.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2021			175.723,00	47,71	368.278,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2021			1,00	100,00	1,00

## Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP007	Allegato finanziario (sistema)	12-07-2022		Ares(2022)5354156	723462172	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP007_it.pdf	25-07-2022	n006crp8
Rapporto Annuale di Valutazione 2020	Altro allegato	29-03-2021		Ares(2022)5354156	1971634424	Rapporto Annuale di Valutazione 2020	25-07-2022	n006crp8
Sintesi per i cittadini - RAA 2021	Sintesi per i cittadini	07-06-2022		Ares(2022)5354156	4159383977	Sintesi per i cittadini - RAA 2021	25-07-2022	n006crp8



